

## DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 793-2021-529101, ze dne 23. 6. 2021 (dále jen „smlouva“) na „Realizaci HPC 2+2', HPC 7 v k.ú. Krásno nad Teplou a HPC 10 v k.ú. Háje nad Teplou.“

### uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika-Státní pozemkový úřad</b>
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
Adresa: zastoupený:	Chebská 48/73 , 36006 Karlovy Vary Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Kateřina Bařtipánová, vedoucí Pobočky Karlovy Vary Ing. Libor Bízek, Pobočka Karlovy Vary Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary
tel.:	XXXXXXXXXX
e-mail:	k.bartipanova@spucr.cz
bankovní spojení:	ČNB
číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

**a**

<b>Zhotovitel:</b>	Komunikace Sokolov s.r.o.
sídlo:	Dolní 98, Všeborovice, 362 63 Dalovice
zastoupený:	Zdeněk Mach, jednatel; Pavel Charvát, prokurista
tel./fax:	XXXXXXXXXX
e-mail:	XXXXXXXXXX
ID DS:	xndagfa
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	XXXXXXXXXX
tel./fax:	XXXXXXXXXX
e-mail:	XXXXXXXXXX
bankovní spojení:	ČSOB
číslo účtu:	2055777/0300
IČ:	280 36 166
DIČ:	CZ28036166

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 22228

(dále jen „zhotovitel“)

V souladu s ustanovením čl. XVII bodu 3 Smlouvy uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým dochází z důvodu nepodstatné změny hodnoty závazku dle § 222 odst. 4 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ke snížení celkové ceny díla.

## Čl. I. Vymezení rozsahu změn

1. Tímto dodatkem dochází ke změně v čl. III Cena díla v odstavci 4. Dodatkem dochází k ponížení položek č. 8, 9, 26, 28 a 29 v oddílu „zemní práce“ u HPC 2+2' a dále u všech tří stavebních objektů, které tvoří jednotlivé polní cesty, se ve VRN (vedlejší rozpočtové náklady) odečte položka č. 4 za informační tabule. Celková cena za provedení díla se sníží o 132 181,- Kč bez DPH, což představuje 1,37% původní ceny díla.

Původní cena za provedení díla se z částky 9 643 330,- Kč bez DPH sníží na **9 511 149,- Kč bez DPH.**

### *Původní znění:*

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí	<b>9 643 330,-Kč</b>
DPH 21 % činí	<b>2 025 099,- Kč</b>
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	<b>11 668 430,- Kč</b>

*(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa)*

Z toho:

a) cena za HPC 2+2:

bez DPH činí	8 109 717,- Kč
DPH 21 % činí	1 703 041,- Kč
cena vč. DPH činí	9 812 758,- Kč

b) cena za HPC 7:

bez DPH činí	1 064 720,- Kč
DPH 21 % činí	223 591,- Kč
cena vč. DPH činí	1 288 312,- Kč

c) cena za HPC 10:

bez DPH činí	468 893,- Kč
DPH 21 % činí	98 467,- Kč
cena vč. DPH činí	567 360,- Kč

### *Nové znění*

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí	<b>9 511 149,- Kč</b>
DPH 21 % činí	<b>1 997 341,- Kč</b>
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	<b>11 508 490,- Kč</b>

Z toho:

a) cena za HPC 2+2:

bez DPH činí	7 992 536,- Kč
DPH 21 % činí	1 678 433,- Kč
cena vč. DPH činí	9 670 969,- Kč

b) cena za HPC 7:

bez DPH činí	1 057 220,- Kč
DPH 21 % činí	222 016,- Kč
cena vč. DPH činí	1 279 236,- Kč

c) cena za HPC 10:

bez DPH činí	461 393,- Kč
DPH 21 % činí	96 893,- Kč

cena vč. DPH činí

558 286,- Kč

Uvedené změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o snížení ceny díla o částku ve výši 1,37%.

## **Čl. II. Odůvodnění**

Zhotovitel v souladu s projektovou dokumentací provedl pro objednatele stavební práce na zhotovení polních cest v k.ú. Krásno nad Teplou a v k.ú. Háje nad Teplou. Dodatek zohledňuje snížení objemu provedených prací při realizaci stavby, a to v položkách zemních prací a odvozu zeminy na skládku. Vzhledem ke skutečnosti, že stavba nebyla financována z dotačních prostředků Programu rozvoje venkova, nebyly osazeny informační tabule.

## **Čl. III. Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 ke Smlouvě dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

V Karlových Varech 15. 2. 2022

V Dalovicích 14. 2. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Šárka Václavíková  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Karlovarský kraj

.....  
Pavel Charvát  
prokurista  
Komunikace Sokolov s.r.o.

Příloha: č.1 – Změnový list