

DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo č. 1043-2018-541101 ze dne 2. 10. 2018

Článek I. Strany dodatku

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Zastoupen:	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dagmar Haltufová, Pobočka Semily
Adresa:	Bítouchovská 1, 513 01 Semily
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	semily.pk@spucr.cz, d.haltufova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	AGROPLAN, spol. s r.o.
Sídlo:	Jeremenkova 9 , 147 00 Praha 4
Zastoupen:	Ing. Jana Švábová, jednatel Ing. Petr Kubů, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Švábová, jednatel Ing. Petr Kubů, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	pb5jxk5
Bankovní spojení:	ČSOB Praha 4
Číslo účtu:	31405/0300
IČO:	48110141
DIČ:	CZ48110141
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Úřad městské části Praha 4
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 1043-2018-541101 ze dne 2.10.2018 (dále jen „smlouvy“):

Článek II. Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na doplnění smlouvy o dílo, ve znění dodatků, týkajícím se její Přílohy č.1 a spočívajícím v navýšení počtu MJ pro již dříve uzavřenou etapu 3.4.3. Navýšení bylo schváleno stanoviskem s č.j. SPU 037159/2022 ze dne 4. 2. 2022.

Dodatečné provedení prací:

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo	
3.4.	Přípravné práce					
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	4	2 500	10 000	30.4.2022

S odkazem na výše uvedené a v souladu s Článkem VI. Smlouvy o dílo se mění i celková cena za provedení díla sjednána na základě nabídky zhotovitele. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1 smlouvy o dílo, ve znění dodatků.

Článek III. Zvláštní ustanovení

Na základě opakovaně obdržené námítky (č.j. SPU 293177/2021 - obdrženo dne 12.8.2021, a č.j. SPU 442720/2021 - obdrženo dne 29.11.2021) k nárokovému listu pro LV č. 730 (parcely p.č. 1190/2 a p.č. 2394) pro KoPÚ v k.ú. Libštát a uplatněného nesouhlasu se zařazením pozemků dle §3 odst. 3 zákona č.139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mezi pozemky řešené ve smyslu §2 zákona, je nutné provést došetření obvodů KoPÚ z důvodu vyjmutí obou výše zmíněných parcel z obvodu KoPÚ.

V souvislosti s výše uvedeným dochází k navýšení počtu MJ výše uvedené dílčí části Přílohy ke smlouvě o dílo.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1043-2018-541101 ze dne 2.10.2018 zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 5 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom stejnopise vzájemně podepsaném statutárními zástupci.

Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele: 7. 2. 2022

Za zhotovitele: 5. 2. 2022

Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel
Krajského pozemkového úřadu
pro Liberecký kraj

Ing. Petr Kubů
jednatel
AGROPLAN spol. s.r.o