

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami:

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Pobočka Český Krumlov
5. května 287, Plešivec
381 01 Český Krumlov

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Josefem Jakešem – vedoucím pobočky

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Jakeš
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Magdaléna Šedivá, referentka KPÚ pro
Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov

Adresa: 5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov
Tel.: +420 725918646
E-mail: m.sediva@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: členové sdružení:
Ing. Helena Krausová (reprezentant sdružení)
xxxxxxxxx, 326 00 Plzeň (IČ: 72274433)
GROMA PLAN s.r.o.
Plachého 40, 301 00 Plzeň (IČ: 25233025)

sdrúžení je zastoupené: Ing. Helenou Krausovou
sídlo: xxxxxxxxxxx, 326 00 Plzeň
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxx
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxx
Tel.: +420 xxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxx
ID DS: -
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxx
IČ: 72274433
DIČ: xxxxxxxxxxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: -
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

Seznam osob, s jejichž pomocí zhotovitel realizuje dílo – subdodavatelé

Obchodní firma nebo název: xxxxxxxxxx
sídlo/místo podnikání: xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx
IČ/DIČ: xxxxxxxxxx / xxxxxxxxxx
Část plnění: Vedení klíčového týmu, technická spolupráce s ohledem na autorizaci ÚOZI a), b), c) a živ. list Projektová činnost ve výstavbě v celém rozsahu díla

Procentní podíl a poměrná finanční částka: max. 9 % z celkové ceny díla, 500,- Kč/hod.
dále jen „zhotovitel“.

Článek I.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 29. 12. 2015 smlouvu o dílo č. 1414-2015-505202, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Zpracování návrhu KoPÚ v k. ú. Benešov nad Černou“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“).

Článek II.

Na základě skutečně provedených prací se snižuje počet MJ části díla 3.4. – Vytýčení pozemků dle zapsané DKM z 450 MJ uvedených ve výkazu činností na 349 MJ. Cena díla bude nižší o 30 300 Kč bez DPH.

Původní stav:

Vytýčení pozemků dle zapsané DKM		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč
3.4.	Vytýčení pozemků dle zapsané DKM Vytýčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s § 87 až § 92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	450	300	135 000

Nový stav:

Vytýčení pozemků dle zapsané DKM		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč
3.4.	Vytýčení pozemků dle zapsané DKM Vytýčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s § 87 až § 92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	349	300	104 700

Rekapitulace schválených nepodstatných změn závazku:

Původní hodnota závazku 2 374 400 Kč bez DPH

Dodatek č. 1 – celková cena díla se navyšuje o 17 000 Kč bez DPH (vícepráce)

Dodatek č. 2 – celková cena díla se navyšuje o 7 080 Kč bez DPH (vícepráce a méněpráce)

Dodatek č. 3 – doplněn odstavec ohledně ochrany informací a GDPR

Dodatek č. 4 – celková cena díla se snižuje o 30 300 Kč bez DPH (méněpráce).

Absolutní výše všech dosavadních změn závazku: 281 420 Kč bez DPH, tj. 11,85 % z původní hodnoty závazku.

Zároveň je tímto ukončeno plnění ze Smlouvy.

Článek III.

Dle výše uvedených skutečností se mění rekapitulace celkové ceny díla uvedená v bodě 6.1. Smlouvy takto:

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH	1 192 600 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	886 880 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH	184 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH	104 700 Kč
Celková cena bez DPH	2 368 180 Kč
DPH 21 %	497 318 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 865 498 Kč

Nové znění Přílohy ke Smlouvě (Položkový výkaz činností) je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV.

Ostatní ustanovení smlouvy a předchozích dodatků zůstávají nezměněna.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevyhovujících podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Českém Krumlově 21. 2. 2022

V Plzni 21. 2. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Josef Jakeš
vedoucí Pobočky Český Krumlov

Ing. Helena Krausová

Za správnost:

Bc. Vlasta Laisková
referentka Pobočky Český Krumlov

Příloha: Položkový výkaz činností

Příloha k dodatku č. 4 - KoPÚ Benešov nad Černou

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	60	500	30 000	29/05/2016
	Revize stávajícího bodového pole (dodatečné služby)	bod	34	500	17 000	
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	15	1 000	15 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty a v trvalých porostech	ha	750	450	337 500	29/10/2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	750	150	112 500	29/05/2017
	Vodohospodářská studie	ha	0	1 000	0	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	280	900	252 000	29/03/2017
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	190	900	171 000	29/04/2017
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	736	350	257 600	29/03/2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					1 192 600	29/03/2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	736	500	368 000	29/10/2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	54	500	27 000	29/10/2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	0	1 000	0	29/10/2017
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	736	100	73 600	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	82	500	41 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	30	500	15 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	736	480	353 280	29/11/2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	3 000	9 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					886 880	29/11/2018
3.3	Mapové dílo	ha	736	250	184 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					184 000	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	349	300	104 700	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					104 700	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH	1 192 600 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	886 880 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH	184 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH	104 700 Kč
Celková cena bez DPH	2 368 180 Kč
DPH 21 %	497 318 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 865 498 Kč

V Českém Krumlově 21. 2. 2022

V Plzni 21. 2. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Josef Jakeš, vedoucí pobočky Český Krumlov.....
Ing. Helena Krausová