

DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO

(číslo smlouvy objednatele 1375-2017-504201), uzavřené dne 20. 10. 2017
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „**Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Bělá**“, (dále jen „**smlouva**“).

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Zastoupený: Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň, tel.: 606 635 793, e-mail: j.horova@spucr.cz
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavla Seidlerová, odborný rada Pobočky Plzeň, tel.: 727 956 815, e-mail: p.seidlerova@spucr.cz
Adresa: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
Telefon: +420 727 956 822
E-mail: plzen.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „**objednatel**“

a

Zhotovitel: GROMA PLAN s.r.o. a Ing. Helena Krausová
Vedoucí člen: GROMA PLAN s.r.o.
Sídlo: Plachého 40, 301 00 Plzeň
Zastoupený: Pavel Vostracký – jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Pavel Vostracký
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx, xxxxx
Telefon: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID DS: ekc85xd
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 27-4501350277/0100
IČ: 252 33 025
DIČ: CZ25233025

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 11085.

Další člen: Ing. Helena Krausová
Sídlo: xxxxx Plzeň
Zastoupen: Ing. Helena Krausová
Telefon: xxxxx
E-mail: xxxxx
IČ: 722 74 433

(dále jen „**zhotovitel**“),

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.

Preambule

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 5 (dále jen „dodatek“) je změna harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.3. smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na základě doložitelných záznamů.
2. V rámci postupujícího zpracovávání etapy plnění 3.5.2 *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona* bylo na základě několika svolaných kontrolních dnů konstatováno, že vzhledem ke komplikovanému několikerému opakovanému projednání tvorby návrhu nového uspořádání pozemků s vlastníky je nutné posunout termín dokončení předmětné etapy plnění. To z důvodu nepředvídatelného navýšení variantních řešení návrhů nového uspořádání pozemků pro jednotlivé vlastníky tak, aby bylo docíleno požadovaného zcelení a umístění dle připomínek jednotlivých vlastníků, které nemohl zhotovitel ani objednatel před započítím plnění znát. S tím je rovněž spojená aktualizace PSZ, opětovné obeslání DOSS a projednání zastupitelstvem. Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap pozemkové úpravy v k.ú.Dolní Bělá tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel pozemkových úprav.
3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – *Položkový výkaz činností*.
4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy– *Položkový výkaz činností* následovně:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Změna počtu MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Stávající platné termíny	Nové aktualizované termíny
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	---	---	---	28. 02. 2022	30. 04. 2022

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti ve znění dodatků č. 1 - 4 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

V Plzni dne 24. 02. 2022

V Plzni dne 25. 02. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jana Horová
vedoucí Pobočky Plzeň

.....
Pavel Vostracký
jednatel – vedoucí člen sdružení
GROMA PLAN s.r.o.

V Plzni dne 25. 02. 2022

.....
Ing. Helena Krausová
OSVČ – další člen sdružení

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	36	1 000	36 000,00	31.10.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	-	-	-
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	145	1 000	145 000,00	31.10.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	10	2 000	20 000,00	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0	-	-	-
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	20	1 000	20 000,00	31.10.2019
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	147	2 000	294 000,00	31.10.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	-	-	-
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	2 000	0,00	31.10.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	155	1 000	155 000,00	31.10.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	153	1 000	153 000,00	30.9.2020
3.4.6.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ	ha	8	2 000	16 000,00	31.5.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					839 000,00	
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	153	1 000	153 000,00	30.6.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	12	1 000	12 000,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	4	1 000	4 000,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	-	-	-
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	153	1 000	153 000,00	30.4.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	27 000	54 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					376 000,00	
3.6.	Mapové dílo	ha	153	1000	153 000,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					153 000,00	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	30	1000	30 000,00	nejpozději do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					30 000,00	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					839 000,00	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					376 000,00	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					153 000,00	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč					30 000,00	
Celková cena bez DPH v Kč					1 398 000,00	
DPH 21% v Kč					293 580,00	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					1 691 580,00	