

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo číslo 1054-2018-529101, uzavřené dne 25. 10. 2018 (dále jen „Smlouva“) ve znění Dodatku č. 1 č.j. SPU 424436/2020 ze dne 24.11.2020 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Knínice u Žlutic s částí k.ú. Vahaneč a vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Čichalov s částmi k.ú. Budov a Verušičky (dále jen „KoPÚ“), dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel č. 1:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský Kraj kraj
Sídlo:	Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
Zastoupen:	Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Kateřina Bařtipánová, vedoucí Pobočky Karlovy Vary
Adresa:	Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	k.bartipanova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH
Objednatel č. 2:	Ředitelství silnic a dálnic České republiky
Sídlo:	Na Pankráci 56, 45 05 Praha 4
Zastoupen:	Bc. Lukášem Hnízdilem, ředitelem ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Lukáš Hnízdil, ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxx
Adresa:	Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	xxxxxxx
ID DS:	zjq4rhz
Bankovní spojení:	KB Praha
Číslo účtu:	20001–15937031/0710
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
(dále jen „objednatel“)	
Zhotovitel:	Sdružení : 1) GROMA PLAN s.r.o. 2) POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Sídlo:	Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň
Zastoupen:	Pavlem Vostrackým - jednatelem GROMA PLAN s.r.o.
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Pavel Vostracký
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxx

E-mail : xxxxxxxx
ID DS: ekc85xd
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 27-4501350277/0100
IČO/DIČ: 1) 252 33 025 / CZ25233025
 2) 290 99 323 / CZ29099323
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: 1) Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 11085
 2) Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 24674
Osoby odpovědné (úředně oprávněné) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxx, xxxxxxxx
Osoby odpovědné za geodetické práce: xxxxxxxx, xxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě v souladu s ustanovením Čl. VI. odstavce 6.3 a Čl. XII, odstavce 12.2.

Čl. I Vymezení rozsahu změn

1. Změna měrných jednotek a termínů plnění v položkových výkazech činností:

V souladu s Článkem VI. Smlouvy, na základě skutečně provedených prací, došlo k upřesnění měrných jednotek u dílčích částí 3.4.2. a 3.4.3. v Příloze č. 1 Smlouvy a Příloze č. 2 Smlouvy a dále ke změně termínu dílčí části 3.4.3. v obou Přílohách Smlouvy – Položkových výkazů činností následovně:

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 ke Smlouvě - KoPÚ v k.ú. Knínice u Žlutic s č. k.ú. Vahaneč

a) *původní údaj:*

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle Čl. 5.1. smlouvy o dílo	
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	9	2 000	18 000	
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	4 000		0
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	192	1 000	192 000	30.11.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	62	1 000	62 000	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic lesních pozemků, zahrad a pozemků zastavěných jako řešených včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	3	2 000	6 000	28.2.2022
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	195	1 300	253 500	28.2.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	3	2 000	6 000	

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo KoPÚ v k.ú. Knínice u Žlutic s částí k.ú. Vahaneč a KoPÚ v k.ú. Čichalov s částmi k.ú. Budov a Verušičky“

	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	19	500	9 500	28.2.2022
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	254	300	76 200	30.11.2020
	Studie odtokových poměrů	ha	0	4 000	0	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	254	500	127 000	30.9.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					750 200	30.9.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	254	1 000	254 000	
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty ²⁾	ha	6	1 000	6 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami ²⁾	100 bm	77	500	38 500	30.9.2023
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami ²⁾	100 bm	10	1 000	10 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	254	700	177 800	30.9.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	5	10 000	50 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					536 300	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					750 200 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					536 300 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					127 000 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					1 413 500 Kč	
DPH 21 % v Kč					296 835 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					1 710 335 Kč	

b) nový údaj

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo	
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	9	2 000	18 000	31.8.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	4 000	0	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu	ha	192	1 000	192 000	30.11.2020

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo KoPÚ v k.ú. Knínice u Žlutic s částí k.ú. Vahaneč a KoPÚ v k.ú. Čichalov s částmi k.ú. Budov a Verušičky“

	KoPÚ mimo trvalé porosty					
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	62	1 000	62 000	30.11.2020
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic lesních pozemků, zahrad a pozemků zastavěných jako řešených včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	0	2 000	0	28.2.2022
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb	100 bm	171	1 300	222 300	28.2.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	3	2 000	6 000	28.2.2022
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	19	500	9 500	30.9.2024
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	254	300	76 200	30.11.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	254	500	127 000	30.9.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					713 000	30.9.2024
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	254	1 000	254 000	30.9.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty ²⁾	ha	6	1 000	6 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami ²⁾	100 bm	77	500	38 500	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami ²⁾	100 bm	10	1 000	10 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	254	700	177 800	30.9.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	5	10 000	50 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					536 300	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					713 000 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					536 300 Kč	

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo KoPÚ v k.ú. Knínice u Žlutic s částí k.ú. Vahaneč a KoPÚ v k.ú. Čichalov s částmi k.ú. Budov a Verušičky“

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	127 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 376 300 Kč
DPH 21 % v Kč	289 023 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 665 323 Kč

Položkový výkaz činností – Příloha č. 2 ke Smlouvě - KoPÚ v k.ú. Čichalov s č. k.ú. Budov a Verušičky

b) původní údaj:

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo	
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	9	2 000	18 000	31.8.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	4 000	0	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	354	1 000	354 000	30.11.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	60	1 000	60 000	30.11.2020
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic lesních pozemků, zahrad a pozemků zastavěných jako řešených včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	4	2 000	8 000	28.2.2022
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	205	1 300	266 500	28.2.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	9	2 000	18 000	28.2.2022
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	58	500	29 000	28.2.2022
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	414	300	124 200	30.11.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	414	500	207 000	30.9.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč				1 084 700	30.9.2022	
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	414	1 000	414 000	30.9.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty ²⁾	ha	10	1 000	10 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení	100 bm	90	500	45 000	

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo KoPÚ v k.ú, Knínice u Žlutic s částí k.ú. Vahaneč a KoPÚ v k.ú. Čichalov s částmi k.ú. Budov a Verušičky“

	plochy záboru půdy stavbami ²⁾					
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami ²⁾	100 bm	10	1 000	10 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	414	700	289 800	30.9.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	5	10 000	50 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					818 800	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 084 700 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					818 800 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					207 000 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					2 110 500 Kč	
DPH 21 % v Kč					443 205 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					2 553 705 Kč	

b) Nový údaj:

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle Čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	9	2 000	18 000	31.8.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	4 000	0	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	354	1 000	354 000	30.11.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	60	1 000	60 000	30.11.2020
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic lesních pozemků, zahrad a pozemků zastavěných jako řešených včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	0	2 000	0	28.2.2022
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	195	1 300	253 500	28.2.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	12	2 000	24 000	28.2.2022
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	58	500	29 000	30.9.2024

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo KoPÚ v k.ú. Knínice u Žlutic s částí k.ú. Vahaneč a KoPÚ v k.ú. Čichalov s částmi k.ú. Budov a Verušičky“

3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	414	300	124 200	30.11.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	414	500	207 000	30.9.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 069 700	30.9.2024
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	414	1 000	414 000	30.9.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty ²⁾	ha	10	1 000	10 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami ²⁾	100 bm	90	500	45 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami ²⁾	100 bm	10	1 000	10 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	414	700	289 800	30.9.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	5	10 000	50 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					818 800	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 069 700 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					818 800 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					207 000 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					2 095 500 Kč	
DPH 21 % v Kč					440 055 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					2 535 555 Kč	

2. Změna Článku VI. Smlouvy – cena za provedení díla:

bod 6.1. se mění následovně:

původní údaj:

KoPÚ v k.ú. Knínice u Žlutic s č. k.ú. Vahaneč

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	750 200 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	536 300 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	127 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 413 500 Kč
DPH 21 %	296 835 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 710 335 Kč

KoPÚ v k.ú. Čichalov s č. k.ú. Budov a Verušičky

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 084 700 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	818 800 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	207 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	2 110 500 Kč
DPH 21 %	443 205 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 553 705 Kč

Celkem za obě k.ú.:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 834 900 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	1 355 100 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	334 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	3 524 000 Kč
DPH 21 %	740 040 Kč
Celková cena díla včetně DPH	4 264 040 Kč

Nový údaj:

KoPÚ v k.ú. Knínice u Žlutic s č. k.ú. Vahaneč

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	713 000 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	536 300 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	127 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 376 300 Kč
DPH 21 %	289 023 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 665 323 Kč

KoPÚ v k.ú. Čichalov s č. k.ú. Budov a Verušičky

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 069 700 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	818 800 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	207 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	2 095 500 Kč
DPH 21 %	440 055 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 535 555 Kč

Celkem za obě k.ú.:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 782 700 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	1 355 100 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	334 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	3 471 800 Kč
DPH 21 %	729 078 Kč
Celková cena díla včetně DPH	4 200 878 Kč

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

Odůvodnění změny závazku :

- Změna termínu u fakturačního celku 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice je z důvodu, že v některých úsecích je nezbytné provést změnu katastrální hranice až s FC 3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, protože její průběh bude určen až na základě projednávání s příslušnými obcemi a vlastníky pozemků z důvodu zachování stávajících výměr správních obvodů jednotlivých obcí a zohlednění potřeb vlastníků na optimální uspořádání jejich vlastnictví při následném umístění nově navrhovaných pozemků. Fakturace bude provedena najednou dle skutečných MJ zpracovaných v obou etapách (viz informace zpracovatele, obce a KÚ).

- Změna měrných jednotek je na základě upřesnění dle skutečně provedených prací, v souladu s Čl. VI bodu 6.2 Smlouvy.

Přehled změn závazku: Jedná se o první změnu hodnoty díla. Původní cena díla bez DPH činila 3 524 000 Kč, nová cena díla bez DPH činí 3 471 800 Kč, změny MJ u fakturačních celků 3.4.2 a 3.4.3 představují v absolutním součtu hodnot změn (+ i -) 64 200 Kč, což představuje hodnotu změny závazku v procentech 1,82 %.

Dodatek č. 2 SoD je uzavřen v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ, jelikož změna závazku nemění celkovou povahu veřejné zakázky, hodnota změny je nižší než 10 % původní hodnoty závazku. Ceny za MJ u výše uvedených fakturačních celků jsou zachovány dle Smlouvy.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Pokud v Dodatku č. 2 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
2. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou Dodatkem č. 2 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Objednatelé i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 2 Smlouvy přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

V Karlových Varech dne 28. 2. 2022

V Plzni dne 25. 2. 2022

Ing. Šárka Václavíková
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Karlovarský kraj

Pavel Vostracký
jednatel GROMA PLAN s.r.o.

Za objednatele č. 2:

V Karlových Varech dne 25. 2. 2022

Bc. Lukáš Hnízdil
Ředitel ŘSD ČR
Správa Karlovy Vary