

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Adresa: Rudolfovska 80, 370 01 České Budějovice
Pobočka Český Krumlov, 5. května 287, 381 01 Český Krumlov
Zastoupený: Ing. Josefem Jakešem, vedoucím Pobočky Český Krumlov

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Jakeš, Pobočka Č. Krumlov
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Holas, Pobočka Č. Krumlov

Tel.: +420 725918350
E-mail: ckrumlov.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel:
Jméno: Ging s.r.o.
Sídlo: Plánská 1854/6, 370 07 České Budějovice
Zastoupený: Ing. Jaroslavou Urbánkovou, jednatel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslava Urbánková, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxx
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. pobočka České Budějovice
Číslo účtu: 125638243/0300
IČ/DIČ: 25166891/CZ25166891
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C vložka 7361.

(dále jen jako „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Článek I.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 11. 3. 2021 smlouvu o dílo č. 200-2021-505202 (S33-21-071), kterou se zhotovitel zavázal vypracovat pro objednatele projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu v rozsahu nezbytném pro realizaci stavby „Realizace PSZ v k. ú. Světlík“ (dále jen „Dílo“) a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“).

Článek II.

Předmětem dodatku je změna lhůty pro dodání stavebního povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci), na základě odůvodněné žádosti zhotovitele ze dne 4. 1. 2022. Důvodem byla nepříznivá epidemiologická situace a opakovaně vyhlášená opatřením Vlády ČR v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (SARS CoV-2). Zadavatel zároveň s ohledem na skutečnost, že dokončení stavebního řízení včetně pravomocného stavebního povolení je podmíněno podpisem smlouvy o nucené překládce zařízení distribuční soustavy, které je vázáno na přidělení finančních prostředků z rozpočtu SPÚ, stanovil oproti požadovanému termínu ze strany zhotovitele (31. 5. 2022) dokončení stavebního řízení včetně pravomocného stavebního povolení termín nejdéle do 31. 7. 2022.

Původní znění

Čl. III Termín plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo v následujících termínech:

3.1.1 Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

a) Projektová dokumentace: 31. 7. 2021

b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): do **31. 1. 2022**

3.1.2 Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou dokumentací.

Nové znění

Čl. III Termín plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo v následujících termínech:

3.1.1 Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

a) Projektová dokumentace: 31. 7. 2021

b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): do **31. 7. 2022**

3.1.2 Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou dokumentací.

Článek III.

Ostatní ustanovení smlouvy a předchozích dodatků zůstávají nezměněna.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevyhovujících podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Českém Krumlově 25. 2. 2022

V Českých Budějovicích 24. 2. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Josef Jakeš
vedoucí Pobočky Český Krumlov

Ing. Jaroslava Urbánková
jednatel Ging s.r.o.

Za správnost:

Bc. Vlasta Laisková
referentka Pobočky Český Krumlov

Příloha: Položkový výkaz činností