

Dodatek č. 2

ke SMLOUVĚ O DÍLO – Komplexní pozemkové úpravy Dívčí Hrad uzavřené

podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen NOZ)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro
Moravskoslezský kraj

Sídlo: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
Zastoupený: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat:
Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský
kraj, Pobočka Bruntál, Partyzánská 7, 792 01

Bruntál Telefon:
E-mail: bruntal.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: GB-geodezie, spol. s r.o.

Sídlo: Tuřanka 1521/92 b, 627 00 Brno - Slatina
Zastoupený: Ing. Zdeněk Láska, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Láska, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:

Telefon:
E-mail: gb@geodezie-brno.cz
ID DS: 4pq7xj6
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Zlín
Číslo účtu: 115-6799070217/0100
IČO: 26271044
DIČ: CZ26271044

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41159.

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.

Čl. I

Předmět a důvod dodatku

1. Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je změna termínů plnění dílčích částí návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Dívčí Hrad (dále jen „KoPÚ“), tak jak je uvedeno ve změněné příloze č. 1 smlouvy o dílo (Položkový výkaz činností – KoPÚ Dívčí Hrad), která je přílohou tohoto dodatku a tvoří jeho nedílnou součást.
2. Důvodem pro změnu termínů je novelizace § 4 vyhlášky č. 13/2014 Sb. platná od 1.1.2022 a nepříznivý vývoj epidemiologické situace spojené s výskytem onemocnění COVID-19 a povinnými omezeními s ním spojenými (omezení setkávání osob, karanténa a nemoc zaměstnanců), která znemožnila řádné plnění smlouvy o dílo.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne: 22.02.2022

V Brně dne: 14.02.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. Zdeněk Láska
jednatel společnosti
GB-geodezie, spol. s r.o.

Příloha:

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Dívčí Hrad

Příloha dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo - Položkový výkaz činností - KoPÚ Dívčí Hrad

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	15	1 400		30.9.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	2 600		
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	626	550		30.9.2021
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	20	4 500		30.4.2023
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	144	3 900		30.6.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	22	5 000		30.6.2022
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 7)	100 bm	56	2 000		31.3.2024
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	626	120		31.8.2022
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	626	100		31.8.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 381 820	31.3.2024
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	626	450		31.8.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	45	1 500		
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	120	500		
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	5	20 000		
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	623	300		31.3.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	4	20 000		do 1 měsíce od výzvy objednatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					776 100	
3.6.	Mapové dílo	ha	626	140		30.12.2024
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					87 640	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 381 820 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	776 100 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	87 640 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 245 560 Kč
DPH 21% v Kč	471 567,60 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 717 127,60 Kč

V Ostravě 22.02.2022

V Brně 14.02.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Mgr. Dana Lišková
 ředitelka Krajského pozemkového úřadu
 pro Moravskoslezský kraj

.....
 Ing. Zdeněk Láška
 jednatel společnosti
 GB-geodezie, spol. s r.o.

- 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.
- 3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.
- 4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.
- 7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.