

## **Dodatek č.1** **ke smlouvě o dílo**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

### **Smluvní strany:**

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika - Státní pozemkový úřad,</b>
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Zastoupený:	U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
	Ing. Bohuslavem Kabátkem
	ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek
	ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Marta Srnková
	vedoucí Pobočky Česká Lípa
Adresa:	Dubická 2362/56, 470 01 Česká Lípa
Tel.	+420 702 167 727
E-mail:	m.srnkova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>GEOREAL spol. s r.o.</b>
Sídlo:	Hálkova 12, 301 00 Plzeň
Zastoupený:	Martinem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Martin Vondráček, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXX
Tel./Fax:	XXXXXX
E-mail:	XXXXXX
ID DS:	s85762s
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	0720092329/0800
IČO:	40527514
DIČ:	CZ40527514
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442	

(dále jen „zhotovitel“)

**které uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. j. 215-2020-541101**

## ČI. I Předmět a účel smlouvy

Tento dodatek č. 1 je uzavírán na základě žádosti zhotovitele ze dne 26. 3. 2021 a 15.4.2021 v návaznosti na nepříznivý vývoj epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 a povinná omezení s ním spojená. V rámci přípravných prací je nezbytně nutné pro další zdárné pokračování v komplexních pozemkových úpravách provést došetření zjišťování vlastnických hranic v lesních porostech a upřesnění obvodu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“). V souvislosti s provedením potřebných změn a upřesnění obvodu KoPÚ se mění měrné jednotky dílčích částí díla a termíny dle položkového výkazu činností – přílohy k dodatku č. 1 následovně:

1. Měrné jednotky pod bodem 3.4.1. – Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů se mění z původní hodnoty 10 MJ/100bm/2000 Kč/MJ - **nově na 49 MJ/100bm/2000 Kč/MJ bez DPH.**
2. Termín odevzdání pod bodem 3.4.1. – Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů – se mění z původního termínu 30. 6. 2021 **nově na 31. 8. 2021.**
3. Celková cena pod bodem 3.4.1. – Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů se mění z původní hodnoty 20 000 Kč bez DPH - **nově na 98 000 Kč bez DPH.**
4. Měrné jednotky pod bodem 3.4.2. – Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., se mění z původní hodnoty 1 MJ/100bm/10000 Kč/MJ - **nově na 2 MJ/100bm/10000 Kč/MJ bez DPH.**
5. Termín odevzdání pod bodem 3.4.2. – Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., se mění z původního termínu 30.6.2021 - **nově na 31.8. 2021.**
6. Celková cena pod bodem 3.4.2. – Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., se mění z původní hodnoty 10 000 Kč bez DPH – **nově na 20 000 Kč bez DPH.**
7. Termín odevzdání pod bodem 3.4.2. – Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona se mění z původního termínu 30.6.2021 - **nově na 31.8. 2021.**
8. Celková cena Přípravných prací celkem (3.4.1. - 3.4.5.) bez DPH v Kč se mění z původní hodnoty 739 000 Kč bez DPH **nově na 827 000 Kč bez DPH.**
9. Celková cena díla bez DPH se mění z původní hodnoty 1 966 000 Kč **nově na 2 054 000 Kč bez DPH.**

10. Celková cena díla včetně DPH se mění z původní hodnoty 2 378 860 Kč **nově na 2 485 340 Kč s DPH.**

## ČI. II

### Cena za provedení díla

Rekapitulace ceny z čl. VI ze smlouvy o dílo č. 215-2020-541101 se tedy mění následovně:

Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH	827 000 Kč
Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH	1 007 000 Kč
Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH	220 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	2 054 000Kč
DPH 21%	431 340 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 485 340 Kč

## ČI. III

### Závěrečná ustanovení

- Ostatní části smlouvy o dílo č. j. 215-2020-541101 zůstávají v platnosti.
- Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je položkový výkaz činností.
- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Liberci 19.4.2021

V Plzni 19.4.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Bohuslav Kabátek  
ředitel Krajského pozemkového úřadu

Martin Vondráček  
jednatel

Položkový výkaz činností-Příloha k Dodatku č.1- KoPÚ k.ú. Luka - SoD č.215-2020-541101

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	320	1 000	320 000	30.6.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	109	1 000	109 000	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	<b>49</b>	2 000	<b>98 000</b>	<b>31.8.2021</b>
3.4.2.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	<b>2</b>	10 000	<b>20 000</b>	<b>31.8.2021</b>
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	15	4 000	60 000	<b>31.8.2021</b>
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	10 000	0	
3.4.3.	Rozbor současného stavu	ha	440	250	110 000	30.8.2021
	Studie odtokových poměrů	ha	0	50 000	0	
3.4.4.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	440	250	110 000	31.10.2021
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>827 000</b>	<b>30.11.2021</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	440	<b>800</b>	352 000	31.10.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	103	<b>1 000</b>	103 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	115	<b>800</b>	92 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	<b>50 000</b>	0	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	440	<b>1 000</b>	440 000	<b>30.9.2023</b>
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	<b>10 000</b>	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 007 000</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	440	500	220 000	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele, max. do 30.6.2024</b>
<b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>220 000</b>	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	827 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 007 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	220 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 054 000 Kč</b>
DPH 21% v Kč	431 340 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 485 340 Kč</b>

V Liberci dne 19.4.2021

V Plzni 19.4.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Bohuslav Kabátek  
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

.....  
Martin Vondráček  
jednatel

