

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY - DODATEK Č. 1

(dále jen „dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Pobočka Trutnov

Adresa: Horská 5, 541 01 Trutnov

zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: trutnov.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno: **AQUEKO, spol. s r.o.**

Sídlo: Lavičky čp. 122, 594 01 Velké Meziříčí

zastoupený: Ing. Lubomírem Jurkem, jednatelem společnosti

tel./fax: xxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS: 6ywmzds

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxx

tel./fax: xxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1146482/0800

IČO: 45476691
DIČ: CZ45476691 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 5045
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.j. objednatele 37-2022-514101.

Název díla: Rybník R2 s cestou C27 na hráz v k.ú. Třebihošť

Čl.I Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna závazku ze smlouvy.

Důvodem pro změnu závazku ze smlouvy je posun termínu předání a převzetí staveniště a termínu zahájení stavebních prací, a to z objektivních důvodů na straně zadavatele, kdy došlo k prodloužení zadávacího řízení, jež bylo vyvoláno odmítnutím součinnosti prvních dvou dodavatelů v předmětné veřejné zakázce.

Zhotovitel podal žádost o změnu smluvního termínu předání a převzetí staveniště a termínu zahájení stavebních prací. Původní předpokládaný termín předání a převzetí staveniště a termín zahájení stavebních prací již uplynuly z důvodu prodloužení zadávacího řízení a nemožnosti zahájení díla v původně stanovených termínech nezaviněných zhotovitelem.

Čl. II Změna termínů plnění díla

Na základě dohody smluvních stran se mění Čl. V Doba plnění, bod 4. Smlouvy o dílo.

Původní termíny plnění uvedené ve Smlouvě o dílo:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- a. Termín předání a převzetí staveniště: **14.02.2022**
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
- b. Termín zahájení stavebních prací: **22.02.2022**
- c. Termín dokončení stavebních prací: **17.10.2022**
- d. Termín předání a převzetí díla: **21.11.2022**
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Nové termíny plnění ve znění Dodatku č. 1:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- a. Termín předání a převzetí staveniště: **17.03.2022**
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
- b. Termín zahájení stavebních prací: **25.03.2022**
- c. Termín dokončení stavebních prací: **17.10.2022**
- d. Termín předání a převzetí díla: **21.11.2022**
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Nedílnou součástí díla je Příloha č. 1 tohoto dodatku - Upravený závazný harmonogram postupu prací.

Čl. III Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 10.03.2022

Ve Velkém Meziříčí dne 10.03.2022

.....
Objednatel

Ing. Petr Lázňovský
Ředitel
KPÚ pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

.....
Zhotovitel

Ing. Lubomír Jurek
Jednatel společnosti
AQUEKO, spol. s r.o.

