

## SMLOUVA NA VÝSADBU POROSTU A PÉČI O POROST – DODATEK Č. 1

(dále jen „dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

### Objednatel:

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj**

**Adresa:** Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

**Pobočka Trutnov**

**Adresa:** Horská 5, 541 01 Trutnov

**zastoupený:** Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

**ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

**v technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov

**Tel.:** xxxxxxxxxxxxxxxxx

**E-mail:** [trutnov.pk@spucr.cz](mailto:trutnov.pk@spucr.cz)

**ID DS:** z49per3

**Bankovní spojení:** ČNB

**Číslo účtu:** 3723001/0710

**IČO:** 01312774

**DIČ:** není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

**a**

### Zhotovitel:

**Jméno:** **AQUEKO, spol. s r.o.**

**Sídlo:** Lavičky čp. 122, 594 01 Velké Meziříčí

**zastoupený:** Ing. Lubomírem Jurkem, jednatelem společnosti

**tel./fax:** xxxxxxxxxxxxxxxxx

**e-mail:** xxxxxxxxxxxxxxxxx

**ID DS:** 6ywmzds

**v technických záležitostech je oprávněn jednat:** xxxxxxxxxxxxxxxxx

**tel./fax:** xxxxxxxxxxxxxxxxx

**e-mail:** xxxxxxxxxxxxxxxxx

**bankovní spojení:** Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1146482/0800  
IČO: 45476691  
DIČ: CZ45476691 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 5045  
(dále jen „**zhotovitel**“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě na výsadbu porostu a péči o porost č.j. objednatele 38-2022-514101.**

**Název díla: Rybník R2 s cestou C27 na hráz v k.ú. Třebihošť – část SO-01.4 Výsadby**

### **Čl.I Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku je změna závazku ze smlouvy.

Důvodem pro změnu závazku ze smlouvy je posun termínu předání a převzetí místa plnění a termínu zahájení díla, a to z objektivních důvodů na straně zadavatele, kdy došlo k prodloužení zadávacího řízení, jež bylo vyvoláno odmítnutím součinnosti prvních dvou dodavatelů v předmětné veřejné zakázce.

Zhotovitel podal žádost o změnu smluvního termínu předání a převzetí místa plnění a termínu zahájení díla. Původní předpokládaný termín předání a převzetí místa plnění a termín zahájení díla již uplynuly z důvodu prodloužení zadávacího řízení a nemožnosti zahájení díla v původně stanovených termínech nezaviněných zhotovitelem.

### **Čl. II Změna termínů plnění díla**

Na základě dohody smluvních stran se mění Čl. V Doba plnění, bod 5. Smlouvy na výsadbu porostu a péči o porost.

#### **Původní termíny plnění uvedené ve smlouvě:**

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- a. Termín předání a převzetí místa plnění **14.02.2022**  
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
- b. Termín zahájení díla: **22.02.2022**
- c. Termín dokončení realizace díla (výsadba): **15.11.2022**
- d. Termín předání a převzetí díla po ukončení tříleté péče o vysazený porost:  
**10.11.2025**  
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Nové termíny plnění ve znění Dodatku č. 1:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- a. Termín předání a převzetí místa plnění **17.03.2022**  
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
- b. Termín zahájení díla: **25.03.2022**
- c. Termín dokončení realizace díla (výsadba): **15.11.2022**
- d. Termín předání a převzetí díla po ukončení tříleté péče o vysazený porost:  
**10.11.2025**  
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Nedílnou součástí díla je Příloha č. 1 tohoto dodatku - Upravený závazný harmonogram postupu prací.

**Čl. III Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 10.03.2022

Ve Velkém Meziříčí dne 10.03.2022

.....

**Objednatel**

Ing. Petr Lázňovský  
ředitel  
KPÚ pro Královéhradecký kraj  
Státní pozemkový úřad

.....

**Zhotovitel**

Ing. Lubomír Jurek  
Jednatel společnosti  
AQUEKO, spol. s r.o.

