

## DODATEK Č. 6 SMLOUVY O DÍLO

### na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sudoměř

č. objednatele: 39/2014-537100, uzavřené dne 19.6.2014

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

### SMLUVNÍ STRANY

#### O b j e d n a t e l:

Sídlo:

Jednající:

Tel/fax.

E-mail:

Doručovací adresa:

V technických záležitostech oprávněn:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Středoč. kraj  
Nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3  
Ing. Jiří Veselý, ředitel  
XXXXXX

stredocesky.kraj@spucr.cz  
Nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3  
Ing. Jitka Dorotková, referent Pobočky  
Mladá

Boleslav, Mgr. Roman Hanzík, vedoucí  
Pobočky Mladá Boleslav  
XXXXXX / XXXXXX

j.dorotkova1@spucr.cz  
mboleslav.pk@spucr.cz

Česká národní banka.  
3723001/0710

01312774

CZ01312774

a

#### Z h o t o v i t e l:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 8587

PROGEKA v.o.s.

Flemíkova 1079, 269 01 Rakovník

Václavem Kratochvílem, jednatelem f.

Václav Kratochvíl

XXXXXX, XXXXXX

Česká spořitelna, a.s., Rakovník

540 455 399/0600

46355243

CZ 46355243

## I.

Tento dodatek je zpracován v návaznosti na všechna ustanovení a ujednání výše uvedené smlouvy a jako takový bude smluvními stranami respektován.

## II.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na úpravě ceny *dílčího fakturačního celku 3.1. hlavního fakturačního celku 3. – Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo* :

Původní cena 3.1 107 000 Kč

Upravená cena 3.1. 11 860 Kč

**Hodnota méněprací 95 140 Kč**

**Hodnota méněprací bez DPH je 95 140 Kč, včetně DPH je 115 119,4 Kč**

V Čl. VII. Odst. 1 se mění cena za provedení díla, která je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 2, která je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy.

Rekapitulace ceny:

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	468 520 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH (včetně víceprací)	392 950 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	103 260 Kč
4.Vícepráce (2.1-2.3.) bez DPH	30 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>994 730, 0 Kč</b>
DPH	<b>208 893,3 Kč</b>
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1 203 624,1 Kč</b>

## III.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech a spolu s přílohou č.1 a 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č.39/2014-537100, uzavřené dne 19.6.2014

V Praze dne: 14. 3. 2022

V Praze dne: 14. 3. 2022

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Jiří Veselý  
ředitel  
KPÚ pro Středočeský kraj  
a hl. město Prahu

.....  
Václav Kratochvíl  
jednatel f. PROGEKA v.o.s.

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení <sup>1)</sup>
<b>1. Přípravné práce</b>					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	470	<b>100</b>	47 000	15.10.2014
1.2. Polohopisné zaměření zájmového území, zjištění nesouladů v KN, dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole vč. Stabilizace					
- mimo trvalé a lesní porosty	ha	470	<b>250</b>	117 500	15.2.2015
- v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	0	<b>300</b>	0	
- v lesních porostech	ha		<b>350</b>	0	
1.3. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					15.11.2015
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	191	<b>900</b>	171 900	
- stabilizace plastovou značkou	bod	309	<b>80</b>	24 720	
- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	0	<b>500</b>	0	
1.4. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					15.11.2015
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	19	<b>800</b>	15 200	
- stabilizace plastovou značkou	bod	10	<b>80</b>	800	
1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	0	<b>700</b>	0	15.11.2015
- vytyčení pozemků					
- stabilizace plastovou značkou	bod	0	<b>80</b>	0	
1.6. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	457	<b>200</b>	91 400	15.5.2016
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH</b>					<b>468 520</b>

<b>2. Návrhové práce</b>						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	457	<b>400</b>	182 800	8.3.2017
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území	ha	23	<b>350</b>	8 050	8.3.2017
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	5	<b>1 000</b>	5 000	8.3.2017
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	457	<b>300</b>	137 100	6.8.2017
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	<b>20 000</b>	60 000	6.11.2017
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH</b>					<b>392 950</b>	
<b>3.</b>	<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla</b>	Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele				
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	19	<b>300</b>	5 700	3 měsíce
	Stabilizace hranic pozemků	bod	77	<b>80</b>	6 160	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	457	<b>200</b>	91 400	3 měsíce
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez</b>					<b>103 260</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	468 520 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH	392 950 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	103 260 Kč
4. Vícepráce 2.1 - 2.3. (přepracování PSZ - HPC 1)	30 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>994 730 Kč</b>
DPH	208893,30 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b> +0,80 Kč vzniklo zaokrouhlením částky na faktuře obvodů dle původní SOD	<b>1203624,10 Kč</b>

<sup>1)</sup> Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

**Příloha č.2 k dodatku č. 6 smlouvy o dílo č.j. 39/2014-537100 ze dne 19.6.2014**

Smluvní strany se dohodly na úpravě počtu měrných jednotek dle přílohy 1 ke smlouvě o dílo č.j. 39/2014-537100 v dílčím fakturačním celku 3.1. hlavního fakturačního celku 3. –

**Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo** následovně:

k.ú. Sudoměř

**3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo**

3.1. *Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ* - snížení MJ z 250 na 19 na základě skutečně provedených prací dle došlých žádostí vlastníků

3.1. *Stabilizace hranic pozemků* - snížení MJ ze 400 na 77 na základě skutečně provedených prací dle došlých žádostí vlastníků

V Praze dne: 14. 3. 2022

V Praze dne: 14. 3. 2022

***Za objednatele:***

.....

Ing. Jiří Veselý  
ředitel  
KPÚ pro Středočeský kraj  
a hl.město Prahu

***Za zhotovitele:***

.....

Václav Kratochvíl  
jednatel f.PROGEKA v.o.s.