

**DODATEK Č. 4**

KE SMLouvĚ O DíLO Č. OBJ. 761-2018-544101 ZE DNE 13. 7. 2018

(dále jen „dodatek“)  
uzavřený  
mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Milan Záleský, vrchní referent, Pobočka Svitavy
<b>Adresa:</b>	Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy
<b>Telefon:</b>	xxx
<b>E-mail :</b>	m.zalesky1@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Gočárova 504, Hradec Králové, 500 02
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Pavlem Gregorem - jednatelem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Pavel Gregor - jednatel
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxx
<b>Telefon:</b>	xxx
<b>E-mail :</b>	xxx
<b>ID DS:</b>	W9wia22
<b>Bankovní spojení:</b>	ČSOB, a.s. Hradec Králové
<b>Číslo účtu:</b>	182867130/0300
<b>IČO:</b>	25251431
<b>DIČ:</b>	CZ 25251431
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Krajským soudem v Hradci Králové, vložka 10115, oddíl C
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxx

(dále jen „**zhotovitel**“)  
(společně dále jako „**smluvní strany**“)

Smluvní strany přistoupily k sepsání tohoto dodatku v souladu s bodem 12.2. smlouvy o dílo.

### **Čl. I Předmět dodatku**

Předmětem dodatku je změna termínu dokončení dílčí části:

**3.5.2.** Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z 30.5.2022 na **30.9.2022**.

Důvodem pro prodloužení termínu je dlouhodobá situace v souvislosti s onemocněním COVID-19. Na základě vládních opatření došlo k pozastavení některých činností a nemohla být uskutečněna naplánovaná jednání.

### **Čl. II Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání se nemění.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Smluvní strany po přečtení prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Pardubicích dne 15.3.2022

V Hradci Králové dne 15.3.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Ing. Miroslav Kučera,  
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

---

Ing. Pavel Gregor - jednatel

Příloha: Upravený položkový výkaz činností