

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo č. objednatele: 199-2021-514101, č. zhotovitele: 68/2021 KoPÚ v katastrálním území v k.ú. Libáň a v k.ú. Zliv u Libáně uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

1. SMLUVNÍ STRANY

(1) **Česká republika - Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat Ing. Jaromír Krejčí, vedoucí Pobočky Jičín
Ing. Radek Mach, Pobočka Jičín

Kontaktní údaje:

Tel.: (+420) xxxxxxxxxxxx E-mail: jicin.pk@spucr.cz

ID datové schránky: 49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 {není plátce DPH}

(„Objednatel“)

a

(2) **Sdružení firem**

Reprezentant společnosti: Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10 - Hostivař, IČO: 266 95 103, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 87873
Zastoupená: jednatelem Ing. Zbyněkem Řezníkem

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Zbyněk Řezník, jednatel

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: 74f75k9

Bankovní spojení: KB, a.s., Praha 10

Číslo účtu: 51-3715620207/0100

DIČ: CZ26695103

a

Účastník sdružení: GEOS Litoměřice s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Plukovníka Mráze 1425/1, Praha, 102 00 Praha 10 - Hostivař, IČO 06035159 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 274940

Zastoupená: Ing. Janem Nedomou, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jan Nedoma

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 xxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: 9vjhm85

Bankovní spojení: KB, a.s., Praha 10

Číslo účtu: 115-4380790267/0100

DIČ: CZ06035159

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Čl. I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. objednatele: 199-2021-514101, č. zhotovitele: 68/2021 ze dne 8.3.2021, resp. příloh k této smlouvě, týkající se KoPÚ v katastrálním území Libáň a v katastrálním území Zliv u Libáně.

Změna termínů plnění:

V rámci veřejné zakázky na Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Libáň se posouvá:

Termín ukončení fakturačního celku **6.2.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ** ze dne 20. 3.2022 na den 15.6.2022,
Zjišťování hranic pozemků neřešených ze dne 20.4.2022 na den 15.6.2022,
termín ukončení fakturačního celku **6.2.4. Rozbor současného stavu** ze dne 20.5.2022 na den 15.7.2022,
termín ukončení fakturačního celku **6.2.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků** ze dne 20.6.2022 na den 15.9.2022.

Celkově pak bude ukončen hlavní celek „Přípravné práce“ dne 30.9.2022 místo původního termínu 30.8.2022.

V rámci veřejné zakázky na Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Zliv u Libáně se posouvá:

Termín ukončení fakturačního celku **6.2.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ** ze dne 25.3.2022 na den 20.6.2022,
termín ukončení fakturačního celku **6.2.4. Rozbor současného stavu** ze dne 25.5.2022 na den 20.7.2022,
termín ukončení fakturačního celku **6.2.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků** ze dne 25.6.2022 na den 20.9.2022.

Celkově pak bude ukončen hlavní celek „Přípravné práce“ dne 30.9.2022 místo původního termínu 30.8.2022.

Důvodem posunu výše uvedeného termínu jsou okolnosti které, nemohl zhotovitel předvídat, jenž vyvstaly až při provádění etapy Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, Zjišťování hranic pozemků neřešených, kde z důvodů nově provedené revize katastrálního operátu v obou dotčených katastrálních území muselo proběhnout dodatečné zjišťování průběhu hranic na konci února 2022. Tímto zpracovatel nedokončí včas tento fakturační celek a následně pak musí dojít i k posunu dalších bezprostředně navazujících dílčích částí hlavního celku – Přípravných prací.

Zároveň se mění příslušná příloha č. 1a ke Smlouvě o dílo – Položkový výkaz činností – Komplexní pozemkové úpravy Libáň a příloha č. 1b ke Smlouvě o dílo – Položkový výkaz činností – Komplexní pozemkové úpravy Zliv u Libáně, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 1

Čl. II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání původní SOD, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Místo: Hradec Králové
Datum: 18.03.2022

Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.
Místo: Praha
Datum: 18.03.2022

Jméno: Ing. Petr Lázňovský
Funkce: ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

Jméno: Ing. Zbyněk Řezník
Funkce: jednatel Geodetické kanceláře Nedoma
& Řezník, s.r.o.

Příloha č. 1a, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - Položkový výkaz činností – Komplexní pozemkové úpravy Libáň

Hlavní celek / dílčí část		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín
6.2	Hlavní celek 1 – Přípravné práce					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	46	450,00	20 700,00	20.1.2022
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	1 200,00	9 600,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	510	830,00	423 300,00	20.2.2022
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	70	980,00	68 600,00	
6.2.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	295	2 600,00	767 000,00	15.6.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	3	3 600,00	10 800,00	15.6.2022
6.2.4	Rozbor současného stavu	ha	580	190,00	110 200,00	15.7.2022
6.2.5	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	580	235,00	136 300,00	15.9.2022
Přípravné práce celkem bez DPH v Kč					1 546 500,00	30.9.2022
6.3	Hlavní celek 2 – Návrhové práce					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	580	380,00	220 400,00	20.6.2023
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení	ha	150	800,00	120 000,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	75	800,00	60 000,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm				
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry)	ks	3	25 000,00	75 000,00	
6.3.2 i)	Aktualizace PSZ	ha	1	5 500,00	5 500,00	do 2 měsíců od výzvy zadavatele
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	580	310,00	179 800,00	31.1.2024
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000,00	10 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	5	5 500,00	27 500,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	LV	1	5 000	5 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
Návrhové práce celkem bez DPH v Kč					703 200,00	
6.4	Hlavní celek 3 - Mapové dílo	ha	580	350,00	203 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
Mapového dílo celkem bez DPH v Kč					203 000,00	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					1 546 500,00	xxxxx
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					703 200,00	xxxxx

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč	203 000,00	xxxxx
Celková cena bez DPH v Kč	2 452 700,00	xxxxx
DPH 21% v Kč	515 067,00	xxxxx
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 967 767,00	xxxxx

Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

Místo: Hradec Králové

Datum: 18.03.2022

Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.

Místo: Praha

Datum: 18.03.2022

Jméno: Ing. Petr Lázňovský

Funkce: ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj

Jméno: Ing. Zbyněk Řezník

Funkce: jednatel

Poznámka:

DTR – dokumentace technického řešení PSZ

Příloha č. 1b, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - Položkový výkaz činností – Komplexní pozemkové úpravy Zliv u Libáně

Hlavní celek / dílčí část		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín
6.2	Hlavní celek 1 – Přípravné práce					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	20	450,00	9 000,00	25.1.2022
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	1 200,00	7 200,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	248	1 050,00	260 400,00	25.2.2022
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	20	1 200,00	24 000,00	
6.2.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	120	2 800,00	336 000,00	20.6.2022
6.2.4	Rozbor současného stavu	ha	268	250,00	67 000,00	20.7.2022
6.2.5	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	268	310,00	83 080,00	20.9.2022
Přípravné práce celkem bez DPH v Kč					786 680,00	30.9.2022
6.3	Hlavní celek 2 – Návrhové práce					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	268	520,00	139 360,00	20.8.2023
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení	ha	70	950,00	66 500,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	95	980,00	93 100,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm				
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry)	ks	6	25 000,00	150 000,00	
6.3.2 i)	Aktualizace PSZ	ha	1	5 500	5 500,00	do 2 měsíců od výzvy zadavatele
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	268	330	88 440,00	31.1.2024
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	10 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	5	5 500,00	27 500,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	LV	1	5 000	5 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
Návrhové práce celkem bez DPH v Kč					585 400,00	
6.4	Hlavní celek 3 - Mapové dílo	ha	268	480,00	128 640,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
Mapového dílo celkem bez DPH v Kč					128 640,00	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					786 680,00	xxxxx
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					585 400,00	xxxxx
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					128 640,00	xxxxx
Celková cena bez DPH v Kč					1 500 720,00	xxxxx
DPH 21% v Kč					315 151,20	xxxxx
Celková cena díla včetně DPH v Kč					1 815 871,20	xxxxx

Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

Místo: Hradec Králové

Datum: 18.03.2022

Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.

Místo: Praha

Datum: 18.03.2022

Jméno: Ing. Petr Lázňovský

Funkce: ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj

Jméno: Ing. Zbyněk Řezník

Funkce: jednatel

Poznámka:

DTR – dokumentace technického řešení PSZ