

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 546-2020-523101, č. smlouvy zhotovitele 2020/020 ze dne 8. června 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 26. dubna 2021, dodatku č. 2 ze dne 24. května 2021 a dodatku č. 3 ze dne 8. září 2021, na **vypracování projektové dokumentace na společná zařízení v katastrálním území Jestřebí a Spešov**, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Adresa :	Hroznová 17, 603 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK
V technických záležitostech oprávněny jednat:	JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko
	Ing. Zdenka Hebelková
Adresa pobočky Blansko:	Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko
Telefon:	xxx JUDr. Ivana Antlová
	xxx Ing. Zdenka Hebelková
E-mail :	blansko.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	AGERIS s.r.o.
Sídlo:	Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno
Zastoupen:	Ing. Ivo Podrackým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněni jednat:	Ing. Ivo Podracký, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	zr6jqnz
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	382293143/0300
IČO:	255 76 992
DIČ:	CZ25576992
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka číslo 35034	

(dále jen „zhotovitel“)

Zhotovitel požádal dopisem čj. P.Ivo/22/4 ze dne 1. března 2022 o posunutí termínu předání stavebního povolení – rozhodnutí s doložkou právní moci (čl. III odst. 3.1.1 písm. b) smlouvy o dílo) do 30. června 2022.

Zhotovitel podal u Městského úřadu Blansko, odboru stavební úřad, oddělení silničního hospodářství žádosti o stavební povolení pro stavbu „Společná zařízení v k. ú. Jestřebí a Spešov“ (dne 16. června 2021 na část stavby společných zařízení - polní cestu C6B a polní cestu C9 v k. ú. Spešov, dne 16. července

2021 na část stavby společných zařízení – polní cestu DC6 a protierozní mez PM1 v k. ú. Jestřebí a dne 19. července 2021 na část stavby společných zařízení – polní cestu HC1, polní cestu HC2, polní cestu VC1 a polní cestu DC7 v k. ú. Jestřebí).

Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad opatřením ze dne 9. září a následně dne 11. listopadu 2021 oznámil známým účastníkům řízení zahájení stavebního řízení. Dne 5. listopadu 2021 obdržel Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad námitky k vedenému stavebnímu řízení.

Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství tyto námitky vyhodnotil a shledal, že předložené doklady a stanoviska nestačí k jejich řádnému posouzení z hlediska zájmů sledovaných ve stavebním řízení. Stavebník byl vyzván k doplnění a úpravě předložené žádosti a projektové dokumentace do 30. dubna 2022, současně bylo přerušeno stavební řízení.

V současné době probíhá vypořádávání připomínek účastníků řízení a stavebního úřadu. S ohledem na citované důvody objednatel se změnou termínu dokončení a předání citované části díla souhlasí.

Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění části díla dle Čl. III odst. 3.1.1. písm. b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci). Zhotovitel předloží stavební povolení v termínu do 30. června 2022, přičemž dřívější plnění je možné.

Ostatní ujednání citované smlouvy o dílo se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

V Brně dne 14. 3. 2022

V Brně dne 11. 3. 2022

xxx

xxx

.....
Ing. Renata Číhalová
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj
Státní pozemkový úřad
(objednatel)

.....
Ing. Ivo Podracký
jednatel AGERIS s.r.o
(zhotovitel)

v z. JUDr. Jarmila Báčová

Za správnost vyhotovení: Ing. Lucie Kuchtíčková