

#### DODATEK č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Mgr. Alena Rufferová, vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou, Dagmar Nosková, vrchní referent, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
<b>Adresa:</b>	Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	p.laznovsky@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	GEOVAP, spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
<b>Zastoupen:</b>	Jednatelem Ing. Pavlem Cimplm
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Pavel Cimpl, jednatel
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>ID DS:</b>	Wyx77xh
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká spořitelna, a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	500069362/0800
<b>IČO:</b>	15049248
<b>DIČ:</b>	CZ15049248
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Krajský soudem v Hradci Králové, C.234
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.4 ke smlouvě o dílo ze dne 27.4.2017, číslo smlouvy objednatele: 370-2017-514101, číslo smlouvy zhotovitele: 052/2017 (dále jen Dodatek č.4):**

#### Článek I.

##### Důvody uzavření dodatku

V průběhu plnění veřejné zakázky byla zjištěna a odsouhlasena změna rozsahu prací – měrných jednotek dílčích fakturačních celků oproti uzavřené smlouvě o dílo.

Ke změně dochází na základě rozhodnutí nerealizovat část prací – měrných jednotek u následujících dílčích fakturačních částí, které byly součástí smlouvy o dílo č. 370-2017-514101 a následujících dodatků na provedení Komplexní pozemkové úpravy Velký Uhřínov ze dne 27.4.2017 :

- 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů
- 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace plastovou značkou  
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. včetně stabilizace plastovou značkou
- 3.5.1.a) Výškopisné zaměření zámového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
- 3.5.1b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
- 3.5.1. c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. jde o nepodstatnou změnu závazku dle § 222 odst. 4. Dodatkem č. 4 dojde ke snížení ceny o méněpráce ve výši 185 300,00 Kč bez DPH (5,09% původní ceny zakázky), dodatky č. 1 a 2 došlo k navýšení ceny o 126 700,00 Kč bez DPH (3,48 % původní ceny VZ). Celkem tedy dojde ke změně ceny závazku ve výši 8,56% původní ceny, což splňuje podmínky dané zákonem – změna jejíž hodnota je nižší než 10% původní hodnoty závazku.

#### Článek II.

##### Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění rozsah činností uvedených v Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo takto:

Dílčí části		MJ	Cena za MJ (Kč bez DPH)	Počet MJ dle SoD a předchozích dodatků	Počet MJ dle dodatku č. 4 k SOD	Změna ceny (Kč bez DPH)	Cena celkem bez DPH dle dodatku č.4 k SOD
3.4.2.	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	2000	20	18	-4 000	36 000
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace plastovou značkou	100 bm	2300	220	209	-25 300	480 700
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. včetně stabilizace plastovou značkou	100 bm	2300	5	0	-11 500	0
3.5.1. a)	Výškopisné zaměření zámového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	250	100	68	-8 000	17000
3.5.1b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1500	170	85	-127 500	127 500
3.5.1. c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	3000	3	0	-9 000	0
	Změna ceny (Kč bez DPH)					-185 300	

2.1. Tímto dodatkem se mění ustanovení Článku VI bodu 6.1. SoD takto :

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	<b>1 685 900,- Kč</b>
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	1 203 300,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	396 200,- Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	300 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	<b>3 585 400,- Kč</b>
DPH 21%	<b>752 934,- Kč</b>
Celková cena díla včetně DPH	<b>4 338 334,- Kč</b>

### Článek III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení SOD se tímto dodatkem nemění.
- 3.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 22.03.2022:

V Pardubicích dne 22.03.2022:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Ing. Petr Lázňovský  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Královéhradecký kraj  
Státní pozemkový úřad

---

Ing. Pavel Cimpl  
jednatel  
GEOVAP, spol. s r.o.