

Dodatek č. 7

ke Smlouvě o dílo č. 833-2018-541101

I. Strany dodatku

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

Sídlo: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

Zastoupen: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem
Krajského pozemkového úřadu pro
Liberecký kraj

**Ve smluvních záležitostech oprávněn
jednat:** Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel Krajského
pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

**V technických záležitostech oprávněn
jednat:** Bc. Kateřina Pokorná, KPÚ pro Liberecký
kraj, Pobočka Semily

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail : semily.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Sdružení Geodézie Východní Čechy spol.
s r.o. a Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.

Sídlo: J. Purkyně 1174, 500 02 Hradec Králové

Zastoupen: Ing. Alešem Černým, jednatelem

**Ve smluvních záležitostech oprávněn
jednat:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**V technických záležitostech oprávněn
jednat:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail : geodezie@geodezie.cz

ID DS: Xkh752j

Bankovní spojení: ČSOB a.s. Hradec králové

Číslo účtu: 230615/0300

IČO: 45536058

DIČ: CZ45536058

**Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném:**

Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl
C, vložka 1583

**Osoba odpovědná (úředně
oprávněná) za zpracování návrhu
KoPÚ:**

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“

uzavírají **Dodatek č. 7** ke Smlouvě o dílo č. **833-2018-541101** uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

II. Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedené změně smlouvy ve znění předchozích dodatků:

- Změna termínu etapy 3.5. – Návrhové práce bod 3.5, části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků I vystavení dle § 11 odst. 1 zákona uvedené v příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 833-2018-541101 – KoPÚ Rakousy, a to následovně:

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo, bod 3.5, části 3.5.2., **který zní:**

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.5.	Návrhové práce					
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	128	920	117760	31.3.2022

se ruší a nahrazuje se zněním následujícím:

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo bod 3.5, části 3.5.2.

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.5.	Návrhové práce					
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	128	920	117760	30.4.2022

III. Zvláštní ustanovení

Tento dodatek byl vypracován na základě žádosti zpracovatele (č.j. SPU 085422/2022 ze dne 11.3.2022) o posun termínu plnění etapy 3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, a to z následujících důvodů:

- opakujícího se vyjednávání s obcí ve věci návrhu nového uspořádání pozemků (vlastnictví, zapsané na LV 10001)
- onemocnění pracovníků Pobočky Semily (došlo k opožděnému obeslání vlastníků výzvou dle § 9 odst. 21 zákona),

Vzhledem k výše uvedeným důvodům nelze při dodržení lhůty pro vyzvednutí dopisu s výzvou (10 dnů) a umožnění zákonné lhůty k vyjádření (15 dnů) dodržet původní smluvně dohodnutý termín pro předání dokumentace k předmětné etapě ze strany zhotovitele, při čemž je třeba zohlednit i zapracování případných objednatelům připuštěných připomínek vlastníků, obdržených na základě výzvy.

IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. **833-2018-541101** zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 7 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom stejnopise vzájemně podepsaném statutárními zástupci.

Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Liberci dne 18.3.2022

V Hradci Králové dne 14.3.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ

.....
Ing. Aleš Černý, jednatel

