

## DODATEK Č. 10 KE SMLouvĚ O DÍLO

(číslo smlouvy objednatele 10-2016-504201), uzavřené dne 08. 01. 2016  
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „**Komplexní pozemkové úpravy na okrese Plzeň-sever – 2015**“, a to konkrétně k.ú. Olešovice (dále jen „**smlouva**“).

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj</b>
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Dana Dolná, vrchní referent, Pobočky Plzeň
Adresa:	Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
Telefon:	+ 420 727 956 815;
E-mail:	plzen.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	013 12 774
DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen „**objednatel**“)

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>TRAVAL, s.r.o.</b>
Sídlo:	Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice
Zastoupený:	Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vendula Valentová
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Telefon:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID DS:	6v9764u
Bankovní spojení:	Oberbank AG České Budějovice
Číslo účtu:	7000017576/8040
IČ:	260 85 518
DIČ:	CZ 260 85 518

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚa vytyčení pozemků: xxxxx

(dále jen „**zhotovitel**“),

objednatel a zhotovitel společně jako „**smluvní strany**“.

## PREAMBULE

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 9 (dále jen „dodatek“) je změna harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.3. smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na základě doložitelných záznamů.
2. V rámci postupujícího zpracovávání etapy plnění 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM požádal zhotovitel o změnu termínu plnění z důvodu komplikované situace při terénních pracích na vytyčení pozemků. Silný vítr v nedávné době způsobil značné polomy, díky kterým jsou obtížně přístupné lesní pozemky. Dále mají tyto polomy vliv i na zatopení okolních luk, neboť popadané stromy zahradily protékající potok. Změna je navrhována s ohledem na to, aby byl co možná nejlépe naplněn smysl a účel pozemkových úprav v k.ú. Olešovice, tzn., že vlastní vytyčení i přes posun termínu proběhne před samotným zahájením jarních zemědělských prací.
3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

## PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy je nezbytná změna v termínu plnění etapy 3.4. *Vytyčení pozemků dle zapsané DKM.*
2. Smluvní strany se dohodly na změně harmonogramu plnění takto:

Původní celková cena díla bez DPH	2 084 050,-Kč
Méněpráce bez DPH	0,-Kč
Vícepráce bez DPH	0,-Kč
<b>Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku</b>	<b>2 084 050,-Kč</b>
DPH 21%	437 650,50 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>2 521 700,50 Kč</b>

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Změna v počtu MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Stávající platné termíny	Nové aktualizované termíny
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	---	---	---	31. 03. 2022	10. 05. 2022

## ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1 - 9 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě

a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

V Plzni dne 22. 03. 2022

V Plzni dne 24. 03. 2022

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
**Ing. Jiří Papež**

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj  
Státní pozemkový úřad

.....  
**Ing. Vendula Valentová**

jednatelka společnosti  
TRAVAL, s.r.o.

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	15	1 000,00	15 000,00	31.8.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	1 000,00	4 000,00	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	393	450,00	176 850,00	31.8.2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	264	450,00	118 800,00	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	179	1 000,00	179 000,00	31.5.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	87	1 000,00	87 000,00	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	300,00	0,00	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	667	300,00	200 100,00	31.5.2017
	Vodohospodářská studie	ha	Součást vodohospodářské studie Blažim u Bezdržic			
3.1.5.	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přidělu	ha	667	100,00	66 700,00	30.10.2017
	Upřesnění grafického přidělu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	0	100,00	0,00	-
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	667	500,00	333 500,00	30.5.2018
	<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>				<b>1 180 950,00</b>	<b>30.5.2018</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	659	400,00	263 600,00	
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	10	1 000,00	10 000,00	
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	1	2 000,00	2 000,00	
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	0	1 200,00	0,00	
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	14	200,00	2 800,00	30.9.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	18	300,00	5 400,00	
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	9	2 000,00	18 000,00	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	300,00	0,00	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	659	500,00	329 500,00	30.6.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	3 000,00	6 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
	<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>				<b>637 300,00</b>	<b>30.9.2019</b>
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	667	250,00	166 750,00	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
	<b>Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>				<b>166 750,00</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	283	350,00	99 050,00	10.5.2022
	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>				<b>99 050,00</b>	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 180 950,00
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	637 300,00
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	166 750,00
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	99 050,00
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 084 050,00</b>
DPH 21% v Kč	437 650,50
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 521 700,50</b>