

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Adresa: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
Zastoupený: ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj, Mgr. Danou Liškovou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava, Krnovská 2861/69, 746 01 Opava
Adresa:
Tel.
E-mail: opava.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Geocart CZ a.s.**
Sídlo: ~~Výstaviště 405/1, 603 00 Brno~~
Purkyňova 653/143, Medlánky, 612 00 Brno
Zastoupený: Ondřejem Hrdličkou MTCP (Hons),
předsedou představenstva
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: ~~Ondřej Hrdlička, MTCP (Hons), předseda představenstva~~
Ing. Pavel Svoboda, výkonný ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Tel:
E-mail:
ID DS: 3v2d84r
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 25567179
DIČ: CZ25567179
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Brně, oddíl B, vložka 2989

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek č. 2“) na základě výsledku zadávacího řízení podle

příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“):

Čl. I Předmět a účel dodatku

1.1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav Jamnice“ je úprava:

A. Změna termínu u předání části etapy činnosti:

3.4.3 - Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice.

Způsob předání byl upraven z 30.3.2022 na nový (*do 3 měsíců od výzvy Objednatele*) dle aktuálního vzoru smlouvy o dílo objednatele.

B. Úprava počtu měrných jednotek (MJ) a cen dle skutečného stavu na základě výsledku zjišťování průběhu hranic pozemků u etap:

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – snížení o 1 MJ,
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona – snížení o 6 MJ,

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – navýšení o 2 MJ,

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení – navýšení o 2 MJ,

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – navýšení o 2 MJ,

3.6. Mapové dílo – navýšení o 2 MJ.

Výše uvedené změny termínu, měrných jednotek a částek jsou promítnuty do výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku č. 2 a je jeho nedílnou součástí.

C. Další změnou je úprava osob na straně zhotovitele jednajících ve věcech smluvních a technických včetně úpravy jejich kontaktních údajů a změna sídla zhotovitele. Tyto změny jsou uvedeny na 1. straně tohoto dodatku č. 2.

1.2. Další změnou řešenou tímto dodatkem je úprava čl. VI Cena za provedení díla, bodu 6.1. Rekapitulace ceny:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	900 784 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	713 600 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	138 700 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 753 084 Kč
DPH 21%	368 147,64 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 121 231,64 Kč

Důvod k uzavření dodatku:

K bodu A.: Objednatel i zhotovitel předpokládá, že potřeba změny katastrální hranice vyvstane až v průběhu zpracování návrhu pozemkových úprav, proto je potřeba upravit termín předání těchto podkladů v závislosti na termínu zpracování návrhu a aktuálního požadavku obce a katastrálního úřadu. Postup byl konzultován s příslušným katastrálním pracovištěm.

K bodu B.: Ke změnám došlo v souladu s čl. IX smlouvy o dílo, bodem 9.3.2. a 9.4. na základě skutečného stavu v terénu, změny obvodu na základě výsledku zjišťování hranic obvodu KoPÚ.

K bodu C.: Důvodem úpravy jsou personální změny na straně zhotovitele a změna jeho sídla.

1.3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatku č. 1 zůstávají beze změn.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Ostrava
Datum: 29.03.2022

Geocart CZ a.s.

Místo: Brno
Datum : 20.03.2022

Jméno: Mgr. Dana Lišková

Funkce: Ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

Jméno: Ing. Pavel Svoboda

Funkce: Výkonný ředitel

PŘÍLOHA Č. 1 – POLOŽKOVÝ VÝKAZ ČINNOSTÍ

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 2 Smlouvy o dílo - KoPÚ Jamnice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	12	1 400	16 800,00 Kč	15.9.2020
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	367	872	320 024,00 Kč	31.10.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech	ha	11	1 300	14 300,00 Kč	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	50	1 580	79 000,00 Kč	30.3.2022
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	95	2 290	217 550,00 Kč	30.3.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	1 700	0,00 Kč	30.3.2022
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 7)	100 bm	7	1 500	10 500,00 Kč	do 3 měsíců od výzvy objednatele
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	378	295	111 510,00 Kč	28.2.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	380	345	131 100,00 Kč	30.7.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					900 784,00 Kč	30.7.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	380	675	256 500,00 Kč	30.7.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	30	650	19 500,00 Kč	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	50	850	42 500,00 Kč	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	1	2 500	2 500,00 Kč	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	380	970	368 600,00 Kč	30.1.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	12 000	24 000,00 Kč	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					713 600,00 Kč	
3.6.	Mapové dílo	ha	380	365	138 700,00 Kč	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					138 700,00 Kč	xxxxxx
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					900 784 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					713 600 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					138 700 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					1 753 084 Kč	
DPH 21% v Kč					368 147,64 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					2 121 231,64 Kč	

V Ostravě dne 29.03.2022

V Brně dne 20.03.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. Pavel Svoboda, výkonný ředitel (pověřen plnou mocí)

- 1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty/v trvalých porostech", případně její sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).
- 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.
- 3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.
- 4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.
- 7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.

MJ - Závazné měrné jednotky