

## Dodatek č.2

ke smlouvě o dílo č. 466-2019-541101 uzavřené dne 26.06.2019

na vypracování návrhu **komplexních pozemkových úprav v k.ú. Druzcov a v části k.ú. Lázně Kundratice**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

### Smluvní strany:

**Objednatel:** Česká republika – Státní pozemkový úřad,  
**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov  
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj  
**Adresa:** U Nisy 745/6a, 460 07 Liberec 1  
**Zastoupen:** Ing. Bohuslavem Kabátkem,  
ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj  
**Ve smluvních záležitostech oprávněn** Ing. Bohuslav Kabátek,  
**jednat:** ředitel KPÚ pro Liberecký kraj  
**V technických záležitostech je** Ing. Petr Skalický  
**oprávněn jednat:** KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec  
**Adresa:** U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec  
**Telefon:** +420 602 487 986, +420 602 411 176  
**E-mail:** b.kabatek@spucr.cz  
p.skalicky@spucr.cz  
**ID DS:** z49pe3  
**Bankovní spojení:** Česká národní banka  
**Číslo účtu:** 3723001/0710  
**IČO:** 01312774  
**DIČ:** CZ01312774 – není plátce DPH  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **AGROPLAN spol., s.r.o.**  
**Sídlo:** Jeremenkova 411/9, 147 00 Praha 4  
**Zastoupený:** Jana Švábová, jednatel  
Ing. Petr Kubů, jednatel  
**Ve smluvních záležitostech je** Jana Švábová, jednatel  
**oprávněn:** Ing. Petr Kubů, jednatel  
**V technických záležitostech** xxxxxxxxxxxxxxxx  
**oprávněn jednat:** xxxxxxxxxxxxxxxx

**Tel.:** +xxxxxxxxxxx/+xxxxxxxxxxx  
**E-mail:** xxxxxxxxxxxx  
**ID DS:** pb5jxk5  
**Bankovní spojení:** ČSOB Praha 4  
**Číslo účtu:** 31405/0300  
**IČO:** 48110141  
**DIČ:** CZ48110141

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 16154

(dále jen „**zhotovitel**“)

(společně dále jako „**smluvní strany**“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č.2 ke smlouvě 466-2019-541101.

### I. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění termíny dílčích částí 3.5.1, 3.5.1.a, 3.5.1.b, 3.5.1.c a 3.5.2. Důvodem pro posun termínů je nutnost zpracování inženýrsko geologického průzkumu pro vodohospodářská opatření (záchytný průleh OP3, nádrž MVN1 a tůň T1, T2) a protierozní opatření (záchytný průleh PR1). IGP bylo vyhotoveno v únoru 2022 a na základě jeho výsledků je teprve možné dokončit návrh vodohospodářských a protierozních opatření. Z důvodu této časové prodlevy dochází k posunu níže uvedených termínů.

	Hlavní celek / dílčí část	Termín původní	Termín nový
<b>3.5</b>	<b>Návrhové práce</b>		
3.5.1	Vypracování plánu společných zařízení	31.03.2022	30.06.2022
3.5.1.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	31.03.2022	30.06.2022
3.5.1.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	31.03.2022	30.06.2022
3.5.1.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	31.03.2022	30.06.2022
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	31.12.2022	31.03.2023

## II. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má povahu originálu.

**Za objednatele:**

**Dne: 22.03.2022**

**Za zhotovitele:**

**Dne: 18.03.2022**

.....  
Ing. Bohuslav Kabátek  
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

.....  
Ing. Petr Kubů  
jednatel AGROPLAN, s.r.o.