

DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo č. 959-2018-508101 uzavřené dne 1. 9. 2018 (dále jen „smlouva“)
mezi

| | |
|---|--|
| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Pavel Pojer, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Martin Suchý, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín |
| Adresa: | 28. října 979/19, 405 02 Děčín I |
| Telefon: | 702 153 042 |
| E-mail : | m.suchy@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| | |
|--|--|
| Zhotovitel: | INGEOS spol. s r. o. |
| Sídlo: | Masarykova 2462/55, Teplice, 415 01 |
| Zastoupen: | Tomášem Charvát, jednatel |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Tomáš Charvát |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | XXXXXXXXXXXX |
| Telefon: | XXXXXXXXXXXX |
| E-mail : | XXXXXXXXXXXX |
| ID DS: | qc9omr |
| Bankovní spojení: | Raiffeisenbank |
| Číslo účtu: | 944056036/5500 |
| IČO: | 27331083 |
| DIČ: | CZ27331083 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | U Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24660 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | XXXXXXXXXXXX |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Předmět díla: Vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kyjov u Krásné Lípy“

Místo plnění: katastrální území Kyjov u Krásné Lípy

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 ke smlouvě (dále jen „dodatek“) podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“):

Článek I.

Předmět a účel dodatku

- 1.1. Předmětem dodatku č. 5 je úprava počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) u dílčích částí, úprava cen za hlavní fakturační celky a úprava celkové ceny za dílo.
- 1.2. Počty MJ se mění u dílčích částí:
 - 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
 - 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
 - 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
- 1.3. Ke změnám v počtu MJ došlo na základě skutečného rozsahu zpracování prvků PSZ na základě požadavků sboru zástupců vlastníků, následně zpracovaných stanovisek dotčených orgánů a organizací a připomínek Regionální dokumentační komise pro Ústecký kraj.

Článek II.

Změny ve smlouvě

- 2.1. Změny se provádějí ve Smlouvě o dílo v Článku VI. Cena za provedení díla a dále v příloze ke smlouvě o dílo - Položkovém výkazu činností.

Článek VI. odst. 6.1. Cena za provedení díla se mění takto:

| | |
|---|---------------|
| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 591 400,00 Kč |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 110 700,00 Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 43 400,00 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 745 500,00 Kč |
| DPH 21 % | 156 555,00 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 902 055,00 Kč |

- 2.2. Počet MJ se mění u jednotlivých položek následovně:
 - dílčí část 3.5.i.a): z 5 MJ na 2 MJ (1 MJ = 1 ha)
 - dílčí část 3.5.i.b): z 15 MJ na 0 MJ (1 MJ = 100 bm)
 - dílčí část 3.5.i.c): z 6 MJ na 4 MJ (1 MJ = 100 bm)

- 2.3. Podrobnosti změn, ke kterým dochází v příloze ke smlouvě o dílo - položkovém výkazu činností, jsou obsahem přílohy č. 1 tohoto dodatku. Původní položkový výkaz, který byl přílohou smlouvy o dílo, se mění tak, jak je uvedeno v položkovém výkazu přiloženém k tomuto dodatku.

Článek III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Dodatek č. 5 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 959-2018-508101.
3.2. Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3.3. Nedílnou součástí dodatku č. 5 je příloha č. 1 - položkový výkaz činností.
3.4. Ostatní ujednání vyplývající z původní smlouvy se nemění.
3.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 5 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 5 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 21.02.2022

V Teplicích dne 20.02.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Pavel Pojer,
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

Tomáš Charvát
jednatel

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Kyjov u Krásné Lípy

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 3.4. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 16 | 1 000 | 16 000 | 31.1.2019 |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 63 | 1 200 | 75 600 | 31.3.2019 |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 86 | 2 650 | 227 900 | 30.6.2019 |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 82 | 2 550 | 209 100 | 30.6.2019 |
| | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 7 | 1 000 | 7 000 | 30.6.2019 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 62 | 450 | 27 900 | 15.10.2019 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 62 | 450 | 27 900 | 15.11.2019 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | | | | | 591 400 | 30.12.2019 |
| 3.5. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 62 | 700 | 43 400 | 15.12.2021 |

| | | | | | | |
|---|---|--------|----|--------|---------|---|
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 2 | 1 000 | 2 000 | |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 | 1 000 | 0 | |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 4 | 1 000 | 4 000 | |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 59 | 700 | 41 300 | 30.7.2022 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000 | 20 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | | | | | 110 700 | |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 62 | 700 | 43 400 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | | | | | 43 400 | |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | | | | | | |

| | |
|--|----------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | 591 400,00 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | 110 700,00 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | 43 400,00 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 745 500,00 Kč |
| DPH 21% v Kč | 156 555,00 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 902 055,00 Kč |

V Teplicích dne 21.02.2022

Za objednatele:

.....
Ing. Pavel Pojer
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

V Teplicích dne 20.02.2022

Za zhotovitele:

.....
Tomáš Charvát
jednatel společnosti