

## DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo číslo 1403-2021-529101, uzavřené dne 25. 10. 2021, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 27. 1. 2022, na vypracování Projektové dokumentace pro výstavbu PEO a VHO v k.ú. Dasnice, včetně GTP a následného AD včetně zajištění vodohospodářského povolení (dále jen „Smlouva“), dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

### mezi smluvními stranami

#### Objednatelem

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj**

**Adresa:** Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

**Pobočka Karlovy Vary**

**Adresa:** Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary

Zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Kateřina Bařtipánová, vedoucí Pobočky Karlovy Vary

Tel.: xxxxxxxx

E-mail: k.bartipanova@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 013 12 774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

#### a

#### Zhotovitelem

**Jméno:** Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

**Sídlo:** Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5

**Zastoupený:** Ing. Pavlem Menhardem, ředitelem divize 06

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Menhard, ředitel divize 06

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxx, ředitel divize 06

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,

Číslo účtu: 19-1583390227/0100

IČ/DIČ: 47116901 / CZ47116901- je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1930.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě v souladu s ustanovením Čl. XIII, odstavce 13.7.

## **Článek I. Vymezení rozsahu změn**

### **1.1 Změna znění textu Smlouvy v Článku III. bodu 3.1:**

#### Původní znění:

#### **Termín plnění**

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo v následujících termínech:
- 3.1.1. Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:
- a) Podrobný geotechnický průzkum a potřebné zaměření výškopisu, polohopisu včetně vytyčení: 28. 02. 2022
  - b) Projektová dokumentace: 31. 03. 2022
  - c) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): 31. 08. 2022
- 3.1.2. Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové dokumentaci a jeho výstupy budou předány samostatně před touto projektovou dokumentací.

#### Nové znění:

#### **Termín plnění**

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo v následujících termínech:
- 3.1.1. Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:
- a) Podrobný geotechnický průzkum a potřebné zaměření výškopisu, polohopisu včetně vytyčení: 28. 02. 2022
  - b) Projektová dokumentace vypracovaná jako podklad pro rozšíření obvodu pozemkových úprav: 31. 03. 2022
  - c) Dopracování projektové dokumentace dle aktualizovaného zájmového území: do 6 měsíců od výzvy objednatele
  - d) stavební, vodoprávní povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): do 11 měsíců od výzvy objednatele
- 3.1.2. Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové dokumentaci a jeho výstupy budou předány samostatně před touto projektovou dokumentací.

### **1.2 Změna znění textu Smlouvy Článku V. bodu 5.2 a 5.5.:**

#### Původní znění:

- 5.2 Celková cena za provedení Díla činí **282 000,00 Kč bez DPH**, tj. 341 220,00 Kč s DPH. DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.

Z toho:

Cena za provedení podrobného geotechnického průzkumu činí **75 000,00 Kč bez DPH**, tj. 90 750,00 Kč včetně DPH.

Cena za zpracování projektové dokumentace činí **177 000,00 Kč bez DPH**, tj. 214 170,00 Kč včetně DPH.

Cena za získání pravomocného stavebního povolení činí **30 000,00 Kč bez DPH**, tj. 36 300,00 Kč včetně DPH

- 5.5 Cena bude uhrazena na základě tří faktur. První faktura bude uhrazena objednatelem po řádném převzetí výsledků podrobného geotechnického průzkumu a potřebného zaměření výškopisu, polohopisu včetně vytyčení, druhá faktura bude uhrazena po řádném převzetí projektové dokumentace objednatelem, třetí faktura bude nejdříve uhrazena objednatelem po právní moci rozhodnutí - stavební povolení.

#### Nové znění:

- 5.2 Celková cena za provedení Díla činí **282 000,00 Kč bez DPH**, tj. 341 220,00 Kč s DPH. DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.

Z toho:

Cena za provedení podrobného geotechnického průzkumu činí **75 000,00 Kč bez DPH**, tj. 90 750,00 Kč včetně DPH.

Cena za zpracování projektové dokumentace vypracované jako podklad pro rozšíření obvodu pozemkových úprav činí **96 000,00 Kč bez DPH**, tj. 116 160,00 Kč včetně DPH.

Cena za dopracování projektové dokumentace dle aktualizovaného zájmového území činí **81 000,00 Kč bez DPH**, tj. 98 010,00 Kč včetně DPH.

Cena za získání pravomocného stavebního povolení činí **30 000,00 Kč bez DPH**, tj. 36 300,00 Kč včetně DPH

- 5.5 Cena bude uhrazena na základě čtyř faktur. První faktura bude uhrazena objednatelem po řádném převzetí výsledků podrobného geotechnického průzkumu a potřebného zaměření výškopisu, polohopisu včetně vytyčení, druhá faktura bude uhrazena po řádném převzetí projektové dokumentace vypracované jako podklad pro rozšíření obvodu zájmového území, třetí faktura bude uhrazena objednatelem po dopracování projektové dokumentace dle aktualizovaného zájmového území a čtvrtá faktura bude uhrazena objednatelem po právní moci rozhodnutí - stavební povolení.

### **1.3 Odůvodnění:**

Změna termínu plnění je z důvodu přerušení prací na díle a nutnosti zahájení nových jednoduchých pozemkových úprav (dále JPÚ). Do obvodu JPÚ budou zahrnuty ty části pozemků, na kterých je projektantem v rozpracované projektové dokumentaci navržena trasa svodného příkopu. Plán společných zařízení JPÚ bude zahrnovat části v k. ú. Dasnice a k. ú. Bukovany u Sokolova. Z výše uvedeného důvodu je tak nutné práce na projektové dokumentaci přerušit a obnovit až po nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně nebo přechodu

vlastnických práv. V souvislosti s ukončením přerušeni prací na zpracování Díla zašle objednatel zhotoviteli písemnou výzvu k předání Díla.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

## **Článek II. Závěrečná ustanovení**

- 2.1. Pokud v Dodatku č. 2 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
- 2.2. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou Dodatkem č. 2 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
- 2.3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 2 nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Karlových Varech dne 31. 3. 2022

V Praze dne 30. 3. 2022

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Šárka Václavíková  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Karlovarský kraj

.....  
Ing. Pavel Menhard - ředitel divize 06  
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.