

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

Projektová dokumentace Polní cesty C3b, C5 a C6 v k.ú. Mštěnovice
uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel č. 1

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín

zastoupený:

Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro
Zlínský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ pro
Zlínský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Němejcová, vedoucí Pobočky
Vsetín

Tel.:

Ing. Petr Nedoma, odborný rada Pobočky Vsetín
+420 702 153 018 / +420 727 956 486

E-mail:

r.nemejcova@spucr.cz / p.nedoma@spucr.cz

Osoba administrující veřejnou zakázku:

Lada Košutová

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2

Ředitelství silnic a dálnic České republiky

v zastoupení Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín

Sídlo: na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

zastoupený:

Ing. Karlem Chudárkem, ředitelem Správy
Zlín

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Marek Bednář

Adresa pro doručení:

X X X X X X X X X X

Fügenerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín

Tel.:

X X X X X X X X X X

E-mail:

X X X X X X X X X X

ID DS:

zjq4rhz

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

(dále jen jako „objednatel č. 2“)

Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1

nebo objednatel č. 2, má se zato, že pojem „objednatelé“ zahrnuje souhrnně oba objednatele.

(dále jen jako „objednatelé“)

a

Zhotovitelem

GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář

Sídlo:	tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc
Zastoupený:	Petr Liška, jednatel společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Petr Liška, jednatel společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat:	X X X X X X X X X X
Telefon:	X X X X X X X X X X
E-mail:	X X X X X X X X X X
ID DS:	6ejp63k
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	59309811/0100
IČ/DIČ:	47974460 / CZ47974460 - je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 5555

(dále jen jako „zhotovitel“)

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby Polní cesty C3b, C5 a C6 v k.ú. Mštěnovice**“, na základě výsledku výběrového řízení realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Úvodní ustanovení

Mezi účastníky byla dne 20. 5. 2021 uzavřena smlouva o dílo na vyhotovení shora uvedené projektové dokumentace ve znění dodatku č. 1.

Zhotovitel požádal přípisem ze dne 15. 3. 2022 o úpravu termínu plnění díla. Zhotovitel obdržel dne 4. 3. 2022 ze strany objednatele č. 1 výsledky inženýrsko geologického průzkumu zpracovaného odbornou společností. Na základě tohoto průzkumu vznikla potřeba řešení problematiky svahových nestabilit v dotčeném území. Zhotovitel tuto činnost zahájil neprodleně po obdržení závěrů průzkumu a objednatel o této nové skutečnosti informoval. Neřešení svahových nestabilit a jejich projevů by mohlo mít za následek nesprávné provedení stavby, případně by mohlo dojít k aktivaci nestabilit během výstavby. Geologický posudek musí být ze strany zhotovitele znovu posouzen a případně musí být navržena odpovídající řešení. Z důvodu potřeby vyřešení této situace je nutno upravit termín předání projektové dokumentace.

S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na níže uvedeném textu dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

I.

Dosavadní text „Čl. III Termín plnění“ se ruší a nový text zní takto:

3.1. Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujícím termínu:

3.1.1. Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

a) Projektová dokumentace: **31.05. 2022**

II.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 20. 5. 2021 a dodatku č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven elektronickou formou a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců všech smluvních stran.

Ve Zlíně dne: 30. 3. 2022

.....

Objednatel č. 1

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

.....

zhotovitel

GEOCENTRUM, spol. s r.o.
zeměměřická a projekční kancelář
Petr Liška
jednatel společnosti

.....

Objednatel č. 2

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Zlín
Ing. Karel Chudárek
ředitel Správy Zlín

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo vyhotovil a za jeho správnost zodpovídá: Lada Košutová