

## DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Bzová, Krhov  
uzavřené dne 1. 7. 2015

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
<b>Sídlo:</b>	Zarámí 88, 760 41 Zlín
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou krajského pozemkového úřadu
<b>IČ:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	x x x x x x x x x x
<b>Číslo účtu:</b>	x x x x x x x x x x
<b>Realizující pobočka:</b>	Pobočka Uherské Hradiště
<b>Sídlo pobočky:</b>	x x x x x x x x x x
<b>Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:</b>	x x x x x x x x x x
<b>Telefon / e-mail:</b>	x x x x x x x x x x
<b>V technických záležitostech je oprávněn jednat:</b>	x x x x x x x x x x
<b>Telefon / e-mail:</b>	x x x x x x x x x x

dále jen „objednatel“

<b>Zhotovitel:</b>	AGROPROJEKT PSO s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno
<b>Zastoupený:</b>	Mgr. Ing. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
<b>IČ:</b>	41601483
<b>DIČ:</b>	CZ41601483
<b>ID DS:</b>	784cctd
<b>Bankovní spojení:</b>	x x x x x x x x x x
<b>Číslo účtu:</b>	x x x x x x x x x x
<b>Společnost zapsaná v obchod. rejstříku vedeném:</b>	KS v Brně, oddíl C, vložka 2171
<b>Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:</b>	x x x x x x x x x x
<b>Telefon / e-mail:</b>	x x x x x x x x x x
<b>V technických záležitostech je oprávněn jednat:</b>	x x x x x x x x x x
<b>Telefon / e-mail:</b>	x x x x x x x x x x

dále jen „zhotovitel“

## Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 1. 7. 2015 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Bzová u Uherského Brodu“ a návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Krhov u Bojkovic“ (dále jen „KoPÚ“) (dále jen „smlouva“).
2. V průběhu realizace díla po projednání PSZ se sborem zástupců vlastníků, vyhodnocení zpřístupnění pozemků a nutnosti řešení odtokových poměrů ochrannými příkopy byla zjištěna potřeba navýšení měrných jednotek oproti původní smlouvě o dílo. Po konečném uzavření obvodů a upřesnění požadavků na zpracování PSZ byl upřesněn rozsah služeb, které nebude třeba provést.
3. S ohledem na danou skutečnost se smluvní strany dohodly na změně počtu měrných jednotek u předmětných dílčích ucelených částí díla a termínech plnění díla dle přílohy k Dodatku č. 1 smlouvy.

### I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených hlavních/dílčích fakturačních celků upravuje takto:

#### **k.ú. Bzová u Uherského Brodu**

Zvýšení počtu měrných jednotek

3.2.1.1. Předběžný IGP pro opatření ke zpřístupnění pozemků

15 MJ x 350,-Kč = 5250,- Kč

Původní cena dílčí části: 28 000,- Kč, cena po změně: 33 250,- Kč

3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území

5 MJ x 480,-Kč = 2 400,- Kč

Původní cena dílčí části: 14 400,- Kč, cena po změně: 16 800,- Kč

3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ

6 MJ x 600,-Kč = 3 600,- Kč

Původní cena dílčí části: 60 000,- Kč, cena po změně: 63 600,- Kč

Snížení počtu měrných jednotek

3.1.4. Upřesnění obvodů

21 MJ x 1 200,-Kč = 25 200,- Kč

Původní cena dílčí části: 276 000,- Kč, cena po změně: 250 800,- Kč

3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků

6 MJ x 220,-Kč = 1 320,- Kč

Původní cena dílčí části: 81 400,- Kč, cena po změně: 80 080,- Kč

3.2.1. Vypracování PSZ

6 MJ x 400,-Kč = 2 400,- Kč

Původní cena dílčí části: 148 000,- Kč, cena po změně: 145 600,- Kč

Termín ukončení: 30.4.2017

3.2.1.1. Předběžný IGP pro VH a PE opatření

4 MJ x 800,-Kč = 3 200,- Kč

Původní cena dílčí části: 4 000,- Kč, cena po změně: 800,- Kč

3.2.2. Vypracování Návrhu

6 MJ x 680,-Kč = 4 080,- Kč

Původní cena dílčí části: 251 600,- Kč, cena po změně: 247 520,- Kč

3.3. Mapové dílo

6 MJ x 290,-Kč = 1 740,- Kč

Původní cena dílčí části: 107 300,- Kč, cena po změně: 105 560,- Kč

**k.ú. Krhov u Bojkovic**

Zvýšení počtu měrných jednotek

3.2.1.1. Předběžný IGP pro opatření ke zpřístupnění pozemků

25 MJ x 330,-Kč = 8250,- Kč

Původní cena dílčí části: 33 000,- Kč, cena po změně: 41 250,- Kč

3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území

11 MJ x 480,-Kč = 5280,- Kč

Původní cena dílčí části: 17 280,- Kč, cena po změně: 22 560,- Kč

3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ

6 MJ x 600,-Kč = 3 600,- Kč

Původní cena dílčí části: 78 000,- Kč, cena po změně: 81 600,- Kč

Snížení počtu měrných jednotek

3.1.1. Revize bodového pole

2 MJ x 300,-Kč = 600,- Kč

Původní cena dílčí části: 2 400,- Kč, cena po změně: 1 800,- Kč

3.1.4. Upřesnění obvodů

20 MJ x 1 200,-Kč = 24 000,- Kč

Původní cena dílčí části: 336 000,- Kč, cena po změně: 312 000,- Kč

3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků

31 MJ x 210,-Kč = 6 510,- Kč

Původní cena dílčí části: 95 550,- Kč, cena po změně: 89 040,- Kč

3.2.1. Vypracování PSZ

31 MJ x 400,-Kč = 12 400,- Kč

Původní cena dílčí části: 182 000,- Kč, cena po změně: 169 600,- Kč

Termín ukončení: 30.4.2017

3.2.1.1. Předběžný IGP pro VH a PE opatření

8 MJ x 800,-Kč = 6 400,- Kč

Původní cena dílčí části: 7 200,- Kč, cena po změně: 800,- Kč

3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily VH opatření

4 MJ x 1 500,-Kč = 6 000,- Kč

Původní cena dílčí části: 6 000,- Kč, cena po změně: 0,- Kč

### 3.2.2. Vypracování Návrhu

31 MJ x 680,-Kč = 21 080,- Kč

Původní cena dílčí části: 309 400,- Kč, cena po změně: 288 320,- Kč

### 3.3. Mapové dílo

31 MJ x 280,-Kč = 8 680,- Kč

Původní cena dílčí části: 127 400,- Kč, cena po změně: 118 720,- Kč

## II.

Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. Smlouvy o dílo se ruší a nový text zní takto:

- 6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě nejvhodnější nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1.	Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.6.) bez DPH	1 311 370,- Kč
2.	Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	1 123 700,- Kč
3.	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	224 280,- Kč
4.	Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	110 000,- Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>		<b>2 769 350,- Kč</b>
DPH 21%		581 563,- Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>		<b>3 350 913,- Kč</b>

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH, nebo dojde k uplatnění opčního práva.

Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

## III.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 1. 7. 2015 zůstávají v platnosti beze změn.

## IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení dodatku a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení dodatku.
2. Tento dodatek nabývá platnost a účinnost dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Ve Zlíně dne 27.1.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka

---

AGROPROJEKT PSO s.r.o.  
Mgr. Ing. Zdeněk Střítecký  
jednatel

Příloha 1a k Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Bzová u Uherského Brodu

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	12	300	3 600	30.9.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	1 500	4 500	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	320	480	153 600	31.12.2015
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	50	490	24 500	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	370	200	74 000	31.1.2016
	Vodohospodářská studie	ha	0		0	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	209	1 200	250 800	30.6.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	0		0	
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	364	220	80 080	31.10.2016
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>591 080</b>	<b>31.10.2016</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	364	400	145 600	30.4.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	95	350	33 250	30.4.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	1	800	800	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	35	480	16 800	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	106	600	63 600	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0		0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	364	680	247 520	31.1.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	2 000	6 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>513 570</b>	<b>28.2.2018</b>
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	364	290	105 560	do 3 měsíců od nabytí PM 1.R
<b>Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>105 560</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	80	550	44 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>44 000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	591 080 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	513 570 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	105 560 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	44 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 254 210 Kč</b>
DPH 21% v Kč	263 384 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 517 594 Kč</b>

Ve Zlíně dne 27.1.2017

V Brně dne 27.1.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Česká republika - Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka

.....  
AGROPROJEKT PSO s.r.o.  
Mgr. Ing. Zdeněk Střítecký  
jednatel

Příloha 1b k Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Krhov u Bojkovic

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	6	300	1 800	30.9.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	1 500	7 500	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	400	480	192 000	31.12.2015
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	55	490	26 950	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	455	200	91 000	31.1.2016
	Vodohospodářská studie	ha	0		0	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	260	1 200	312 000	30.6.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	0		0	
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	424	210	89 040	31.10.2016
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>720 290</b>	<b>31.10.2016</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	424	400	169 600	30.4.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	125	330	41 250	30.4.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	1	800	800	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	47	480	22 560	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	136	600	81 600	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	1 500	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	424	680	288 320	31.1.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	2 000	6 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>610 130</b>	<b>28.2.2018</b>
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	424	280	118 720	do 3 měsíců od nabytí PM 1.R
<b>Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>118 720</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	120	550	66000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>66 000</b>	



<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	720 290 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	610 130 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	118 720 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	66 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 515 140 Kč</b>
DPH 21% v Kč	318 179 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 833 319 Kč</b>

Ve Zlíně dne 27.1.2017

V Brně dne 27.1.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Česká republika - Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka

.....  
AGROPROJEKT PSO s.r.o.  
Mgr. Ing. Zdeněk Střítecký  
jednatel