

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Bzová, Krhov
uzavřené dne 1. 7. 2015

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Sídlo:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou krajského pozemkového úřadu
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	x x x x x x x x x x
Číslo účtu:	x x x x x x x x x x
Realizující pobočka:	Pobočka Uherské Hradiště
Sídlo pobočky:	x x x x x x x x x x
Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Telefon / e-mail:	x x x x x x x x x x
V technických záležitostech je oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Telefon / e-mail:	x x x x x x x x x x

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Sídlo:	Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno
Zastoupený:	Mgr. Ing. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
IČ:	41601483
DIČ:	CZ41601483
ID DS:	784cctd
Bankovní spojení:	x x x x x x x x x x
Číslo účtu:	x x x x x x x x x x
Společnost zapsaná v obchod. rejstříku vedeném:	KS v Brně, oddíl C, vložka 2171
Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Telefon / e-mail:	x x x x x x x x x x
V technických záležitostech je oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Telefon / e-mail:	x x x x x x x x x x

dále jen „zhotovitel“

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 1. 7. 2015 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Bzová u Uherského Brodu“ a návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Krhov u Bojkovic“ (dále jen „KoPÚ“) (dále jen „smlouva“). Dne 27. 1. 2017 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1 z důvodu upřesnění požadavků na zpracování PSZ pro k.ú. Bzová u Uherského Brodu a pro k.ú. Krhov u Bojkovic.
2. Z důvodu komplikací při zpracování návrhu nového uspořádání pozemků v k.ú. Krhov u Bojkovic, kdy v daném k.ú. není dostatečná výměra pozemků potřebná pro základní prvky PSZ, a v současné době probíhá jednání s vlastníky o možném výkupu pozemků, dochází k posunu termínu plnění díla.
3. S ohledem na danou skutečnost se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění díla.

I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností pro **k.ú. Krhov u Bojkovic**, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedené dílčí části upravuje takto:

- 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
Termín ukončení: 31. 8. 2018

II.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 1. 7. 2015 zůstávají v platnosti beze změn.

III.

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení dodatku a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení dodatku.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Ve Zlíně dne 30. 1. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Mgr. Ing. Zdeněk Střítecký
jednatel