

## DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

### Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jestřabí nad Vláří

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

#### Smluvní strany:

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín  
Zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Lubomír Holubec, vedoucí pobočky Zlín  
Miroslava Borovičková, vrchní referent pobočky  
Zlín  
Tel. +420 702 126 633 / +420 727 957 185  
E-mail: l.holubec@spucr.cz / m.borovickova@spucr.cz  
Administrátor veřejné zakázky: Lada Košutová  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČO: 01312774  
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** „GEOCENTRUM – geo cité + s.r.o.“  
Vedoucí společník: GEOCENTRUM, spol. s r.o.  
zeměměřická a projekční kancelář  
Sídlo: tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc  
IČ / DIČ: 479 74 460 / CZ47974460  
Společník: geo cité + s.r.o.  
Sídlo: Dlouhá 110, 760 01 Zlín  
IČ / DIČ: 050 39 606 / CZ05039606  
Zastoupený: Petrem Liškou, jednatelem  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: X X X X X X X X X X  
V technických záležitostech oprávněn jednat: X X X X X X X X X X  
Tel./Fax: X X X X X X X X X X  
E-mail: X X X X X X X X X X  
ID DS: 6ejp63k  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 59309811/0100  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,  
vložka 5 555.  
(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

### Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 9.7.2020 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (KoPÚ) v k.ú. Jestřabí nad Vlárí.
2. Předmětem změny závazku ze smlouvy o dílo je úprava termínu plnění u hlavního celku 3.4. Přípravné práce, dílčí části 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů v návaznosti na nepříznivý vývoj epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 a s ní spojená mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, kdy vzhledem k této situaci je částečně pozastavena činnost v řízení o pozemkových úpravách. Z toho důvodu zhotovitel požádal o posunutí termínu plnění uvedené dílčí části díla a jejího rozdělení do dvou částí.
3. S ohledem na uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na úpravě termínu předání citované dílčí části díla a jejím rozdělení do dvou částí s odlišným termínem plnění. Změna termínu nemá vliv na další termíny uvedené ve smlouvě.

### Článek I.

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - Položkový výkaz činností pro k.ú. Jestřabí nad Vlárí, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích částí díla upravuje takto:

3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů  
94 MJ x 900 Kč = 84 600 Kč bez DPH  
Termín: 15. 07. 2021

3.4.2.a) Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů  
86 MJ x 900 Kč = 77 400 Kč bez DPH  
Termín: do 3 měsíců od odevzdání dílčí části 3.4.5.

### Článek II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 9.7.2020 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Česká republika - Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
Ing. Mlada Augustinová, ředitelka

---

Petr Liška, jednatel společnosti  
„GEOCENTRUM – geo cité + s.r.o.“

Ve Zlíně dne 31. 5. 2021

Příloha: Položkový výkaz činností

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo vyhotovil a za jeho správnost zodpovídá: Lada Košutová

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo - KoPÚ Jestřabí nad Vlárí

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	30	500	15 000	15.6.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	29	2 000	58 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	227	800	181 600	15.6.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	107	1 600	171 200	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	94	900	84 600	15.7.2021
	a) Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	86	900	77 400	do 3 měsíců od odevzdání dílčí části 3.4.5.
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	177	2 400	424 800	15.3.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	18	3 000	54 000	15.3.2022
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	335	350	117 250	15.9.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	335	350	117 250	15.7.2022
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 301 100</b>	<b>15.7.2022</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	335	900	301 500	15.3.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	80	900	72 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	137	1 200	164 400	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	ks	3	20 000	60 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	333	950	316 350	15.1.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>954 250</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	335	300	100 500	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>100 500</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 301 100 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					954 250 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					100 500 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>2 355 850 Kč</b>	

DPH 21% v Kč	494 729 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 850 579 Kč</b>

Ve Zlíně dne 31. 5. 2021

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
Mlada Augustinová

ředitelka

.....  
Krajský      Petr Liška, jednatel společnosti  
Ing.      GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář