

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1056-2021-508205 ze dne 5. 8. 2021

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Pobočka Louny

Adresa: Pražská 765, 440 01 Louny

Zastoupený:

Ing. Janou Vernerovou, vedoucí Pobočky
Louny

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Vernerová, vedoucí Pobočky
Louny

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Venuše Brabcová, odborný rada,
Pobočka Louny

Tel.: +420 721 376 865

E-mail: louny.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Ing. Josef Bureš

Sídlo: Nové Strašecí

Zastoupený: Ing. Josefem Burešem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS: vx4sc6n

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 48685267

DIČ: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Osoba je zapsána u Obecního živnostenského úřadu Městského úřadu Rakovník,
č.j. ŽÚ3547/2009/2.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku výběrového řízení realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. I

Předmět a účel dodatku smlouvy

- 1.1 Předmětem dodatku smlouvy je úprava termínu pro zajištění stavebního povolení na stavbu „Polní cesta HPC3 v k. ú. Kozly u Loun“ na základě potřeby delší časové lhůty pro zahájení stavebního řízení z důvodu vytíženosti speciálního stavebního úřadu – Městského úřadu Louny, Odboru dopravy, v jehož kompetenci je vydání stavebního povolení na předmětnou stavbu.
- 1.2 V Čl. III odst. 3.1.1 se posunuje termín plnění části díla „b) Stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci)“ z termínu 31. 3. 2022 na termín **30. 6. 2022**.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

- 2.1 Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo na „Zpracování projektové dokumentace na realizaci polní cesty HPC3 v k. ú. Kozly u Loun“.
- 2.2 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.
- 2.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 2.4 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
- 2.5 Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednan v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Lounech dne 30. 3. 2022

V Novém Strašecí dne 28. 3. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jana Vernerová
vedoucí Pobočky Louny
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Josef Bureš