

DODATEK č. 4 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav
v katastrálním území Kvačice a Uherský Ostroh
uzavřené dne 9. 6. 2016 mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Sídlo:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupen:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Dagmar Baumrukrová, KPÚ pro Zlínský kraj, vedoucí pobočky Uherské Hradiště Ing. Roman Hák, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště
Adresa pobočky:	Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště
Telefon:	+420 727 957 207, +420 727 956 372
E-mail :	d.baumrukrova@spucr.cz, r.hak@spucr.cz
Osoba administrující veřejnou zakázku:	Mgr. Kateřina Odložilíková
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Sídlo:	Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
v technických záležitostech oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Telefon:	x x x x x x x x x x
E-mail :	x x x x x x x x x x
ID DS:	784cctd
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	372520453/0300
IČ:	41601483
DIČ:	CZ41601483
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Brně, oddíl C, vložka 2171
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	x x x x x x x x x x

dále jen „zhotovitel“

Úvodní ustanovení

1. Mezi smluvními stranami byla dne 9. 6. 2016 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kvačice“ a návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Uherský Ostroh“ (dále jen „KoPÚ“) (dále jen „smlouva“). Dne 29. 11. 2017 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1 z důvodu upřesnění obvodů a požadavků na zpracování PSZ pro k.ú. Kvačice a pro k.ú. Uherský Ostroh. Dne 27. 9. 2018 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 2 z důvodu nutnosti změny obvodů v k.ú. Kvačice a v k.ú. Uherský Ostroh, a dále na základě

odůvodněných požadavků singulární společnosti k řešení celého LV v k.ú. Kvačice a protipovodňových opatření v k.ú. Uherský Ostroh. Dne 28. 11. 2018 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 3 z důvodu změny Technického standardu dokumentace plánu společných zařízení v návaznosti na VFP (výměnný formát pozemkových úprav) během zpracování KoPÚ.

2. Z důvodu probíhajícího jednání o dořešení posledního zápisu duplicitního vlastnictví v k.ú. Kvačice dochází k posunu termínu plnění díla.
3. S ohledem na danou skutečnost se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění díla.

I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených hlavních celků/dílčích částí upravuje takto:

k.ú. Kvačice

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona

Termín ukončení: 31. 5. 2019

II.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 9. 6. 2016 zůstávají v platnosti beze změn.

IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.

Ve Zlíně dne 30. 1. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel