

DODATEK č. 6

smlouvy o dílo Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lhota u Zlína
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Adresa:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupen:	Ing. Mladou Augustinovou ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Lubomír Holubec, vedoucí pobočky Zlín Ing. Jiří Gášek, rada Pobočky Zlín
Telefon:	X X X X X X X X X X, +420 727 956 462
E-mail :	j.gasek@spucr.cz
Osoba administrující veřejnou zakázku:	Lada Košutová
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	„GEOCENTRUM – geo cité + s.r.o.“
Vedoucí společník :	GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář
Sídlo:	tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc
Společník :	geo cité + s.r.o.
Sídlo :	Dlouhá 110, 760 01 Zlín
Zastoupen:	Petrem Liškou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Petr Liška
V technických záležitostech oprávněn jednat:	X X X X X X X X X X
Telefon:	X X X X X X X X X X
E-mail :	X X X X X X X X X X
ID DS:	6ejp63k
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	59309811/0100
IČO / DIČ:	479 74 460 / CZ47974460
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, spisová značka 5 555
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	X X X X X X X X X X

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 9. 1. 2018 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Lhota u Zlína“ (dále jen smlouva). Dne 21. 8. 2018 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1, dne 17. 10. 2018 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 2, dne 21. 6. 2019 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 3, dne 13. 9. 2019 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 4 a dne 15. 1. 2020 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 5.
2. Dle oznámení zhotovitele je nadále nově jednou z osob oprávněnou jednat v technických záležitostech X X X X X X X X X X. Nadále je nově osobou odpovědnou za zpracování návrhu KoPÚ X X X X X X X X X X. Označení účastníků je nadále takové, jak je uvedeno v záhlaví tohoto dodatku.
3. Po vzájemné dohodě smluvních stran bude upraveno znění Čl. III, odst. 3.5.1. písm. f) smlouvy o dílo.
4. Nepodstatná změna závazku ze smlouvy vznikla v návaznosti na změny počtu měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí díla. Důvodem změny počtu měrných jednotek je upřesnění měrných jednotek na základě vypracování plánu společných zařízení.
5. Předmětem změny závazku ze smlouvy o dílo je navýšení počtu MJ u hlavního celku 3.5. Návrhové práce, dílčí část 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty. Navýšení o 23 MJ při ceně 1 800 Kč bez DPH /1 MJ činí plus 41 400 Kč bez DPH.
Dále je předmětem změny závazku ze smlouvy o dílo snížení počtu MJ u hlavního celku 3.5. Návrhové práce:
 - dílčí část 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami. Nový rozsah prací u této dílčí části činí 110 MJ, tedy o 30 MJ méně oproti smlouvě o dílo. Při ceně 1 500 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o minus 45 000 Kč bez DPH,
 - dílčí část 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami. Nový rozsah prací u této dílčí části činí 0 MJ, tedy o 80 MJ méně oproti smlouvě o dílo. Při ceně 3 500 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o minus 280 000 Kč bez DPH.
6. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě původního znění smlouvy takto:

I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích částí upravuje takto:

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
90 MJ x 1 800 Kč = 162 000 Kč

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
110 MJ x 1 500 Kč = 165 000 Kč

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
0 MJ x 3 500 Kč = 0 Kč

II.

Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. Smlouvy o dílo se ruší a nový text zní takto:

- 6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatel. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	2 025 910 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	1 254 500 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	315 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	3 595 410 Kč
DPH 21%	755 036 Kč
Celková cena díla včetně DPH	4 350 446 Kč

- 6.1.1. Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.
- 6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

III.

Dosavadní text Čl. III, odst. 3.5.1. písm. f) smlouvy o dílo se ruší a nový text zní takto:

Zhotovitel předloží ukončení dílčí části 3.5.1. PSZ ve struktuře dle směrnice RDK. PSZ bude v termínu odevzdán po vyřešení všech připomínek orgánů státní správy a organizací a po seznámení se sborem zástupců. Následně bude PSZ předložen k odsouhlasení RDK, projednání zajišťuje objednatel. Zhotovitel se na základě výzvy objednatele zúčastní projednání předložené dokumentace v RDK.

IV.

- Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 9. 1. 2018 ve znění dodatků č. 1 – 5 zůstávají v platnosti beze změn.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová, ředitelka
v z. Ing. Lubomír Holubec, zástupce ředitelky

„GEOCENTRUM – geo cité + s.r.o.“
Petr Liška, jednatel

Příloha: Položkový výkaz činností

Dodatek smlouvy vyhotovil a za správnost odpovídá: Lada Košutová

Ve Zlíně dne 1. 9. 2020

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 6 Smlouvy o dílo - KoPÚ k.ú. Lhota u Zlína

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	60	1 100	66 000	15.11.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	22	2 800	61 600	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	400	1 500	600 000	15.11.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	17	2 000	34 000	15.11.2018
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic na pozemcích s trvalými porosty a stavbami včetně stabilizace	100 bm	6	3 000	18 000	15.6.2019
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	204	3 000	612 000	15.06.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	4 000	0	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	6 000	0	15.06.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	417	390	162 630	15.12.2018
	Studie odtokových poměrů	ha	417	600	250 200	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	452	490	221 480	15.12.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 025 910	
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	450	950	427 500	15.07.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	90	1 800	162 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	110	1 500	165 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	3 500	0	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	450	1 000	450 000	15.08.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	25 000	50 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 254 500	
3.6.	Mapové dílo	ha	450	700	315 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					315 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	2 025 910 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 254 500 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	315 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	3 595 410 Kč
DPH 21 % v Kč	755 036 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	4 350 446 Kč

Ve Zlíně dne 1. 9. 2020
