

DODATEK č. 4 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Přečkovice
uzavřené dne 11. 12. 2014

mezi smluvními stranami

| | |
|--|--|
| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj |
| Sídlo: | Zarámí 88, 760 41 Zlín |
| Zastoupený: | Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou krajského pozemkového úřadu |
| IČ: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 19 – 3723001/0710 |
| Osoba administrující veřejnou zakázku: | Mgr. Kateřina Odložilíková |
| Realizující pobočka: | Pobočka Uherské Hradiště |
| Sídlo pobočky: | Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště |
| Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat: | Dagmar Baumrukrová, vedoucí pobočky |
| Telefon / e-mail: | +420 727 957 207/d.baumrukrova@spucr.cz |
| V technických záležitostech je oprávněn jednat: | Mgr. Jiří Vávra |
| Telefon / e-mail: | +420 727 956 373 / j.vavra1@spucr.cz |

dále jen „objednatel“

| | |
|--|------------------------------------|
| Zhotovitel: | HRDLIČKA spol. s r.o. |
| Sídlo: | Nám. 9. Května 45, 266 01 Tetín |
| Zastoupený: | Ing. Martinem Hrdličkou |
| IČ: | 18601227 |
| DIČ: | CZ18601227 |
| ID DS: | Caxt3mz |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s. Beroun |
| Číslo účtu: | 300345131/0100 |
| Společnost zapsaná v obchod. rejstříku vedeném: | U MS v Praze, oddíl C, vložka 4062 |
| Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat: | Jaromír Prošek, prokurista |
| Telefon / e-mail: | x x x x x x x x x x |
| V technických záležitostech je oprávněn jednat: | x x x x x x x x x x |
| Telefon / e-mail: | x x x x x x x x x x |

dále jen „zhotovitel“

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 11. 12. 2014 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Přečkovice“ (dále jen „smlouva“). Dne 30. 11. 2016 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1 z důvodu změny obvodu pozemkové úpravy. Dne 17. 05. 2017 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 2 z důvodu upřesnění požadavků katastrálního úřadu na rozsah geodetické části návrhu pozemkových úprav, konečnému uzavření obvodů a upřesnění požadavků na zpracování PSZ. Dne 18. 03. 2019 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 3 z důvodu nabytí účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů k ochraně osobních údajů.
2. Tímto dodatkem č. 4 dochází k nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Přečkovice“. Jedná se o samostatné méněpráce. Důvodem snížení je skutečný počet měrných jednotek geodetických prací provedených na základě výzvy objednatele s ohledem na čl. V bod 5.2. smlouvy, podané žádosti vlastníků pozemků a fakturované na základě bodu 7.5. čl. VII. smlouvy.

Původní hodnota veřejné zakázky byla ve výši 1 185 000 Kč bez DPH. Celková hodnota změny závazku ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ na základě dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo byla plus 7 250 Kč bez DPH, což odpovídá cca 0,61 % původní hodnoty smlouvy o dílo. Celková hodnota změny závazku ve smyslu ust. § 222 odst. 5 ZZVZ na základě dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo byla minus 163 300 Kč bez DPH, což odpovídá cca 13,78 % původní hodnoty smlouvy o dílo. Celková hodnota změny dle tohoto dodatku ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ činí minus 53 750 Kč bez DPH, což odpovídá cca 4,54 % původní hodnoty smlouvy o dílo.

3. S ohledem na danou skutečnost se smluvní strany dohodly na úpravě původního znění smlouvy takto:

Článek I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených hlavních/dílčích fakturačních celků upravuje takto:

- 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků
75 MJ x 430 Kč = 32 250 Kč

Článek II.

Dle ust. § 37 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s ust. čl. VI odst. 3 zákona č. 80/2019 Sb., o změně některých zákonů v oblasti daní a některých dalších zákonů, není s účinností od 1. 10. 2019 možno zaokrouhlovat DPH na celé koruny. V návaznosti na tuto skutečnost je nutno upravit celkovou cenu díla včetně DPH, přestože ke změně celkové ceny díla bez DPH ani ke změně sazby DPH nedochází.

Článek III.

Dosavadní text bodu 7.1. článku VII. Smlouvy o dílo se ruší a nový text zní takto:

- 7.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky v rámci veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

| | | |
|-------------------------------------|---|---------------------|
| 1. | Přípravné práce celkem (čl. III, odst. 1.1. - 1.7.) bez DPH | 509 300 Kč |
| 2. | Návrhové práce celkem (Čl. III, odst. 2.1. - 2.5.) bez DPH | 373 350 Kč |
| 3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (Čl. III, odst. 3.1. - 3.2.) bez DPH | 92 550 Kč |
| Celková cena bez DPH | | 975 200 Kč |
| DPH 21% | | 204 792 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | | 1 179 993 Kč |

Článek IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 11. 12. 2014 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Ve Zlíně dne 29. 11. 2019

V Praze dne 29. 11. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

HRDLIČKA spol. s r.o.
Jaromír Prošek
prokurista

Příloha č. 1 Dodatku: Položkový výkaz činností

Dokument vyhotovila a za správnost odpovídá: Mgr. Kateřina Odložilíková

| Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
|--|--|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 1. | Přípravné práce | | | | | |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 330 | 130 | 42 900 | 15.6.2015 |
| 1.2. | Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | bod | 15 | 600 | 9 000 | 15.9.2015 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí | bod | 2 | 1 200 | 2 400 | |
| 1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty | ha | 240 | 400 | 96 000 | 15.9.2015 |
| | Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty) | ha | 80 | 500 | 40 000 | 15.9.2015 |
| | Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních porostech | ha | 10 | 750 | 7 500 | 15.9.2015 |
| 1.4. | Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb. | 100 bm | 204 | 1 100 | 224 400 | 15.3.2016 |
| 1.5. | Stabilizace kat. hranice kamennou značkou | ks | 0 | 1 000 | 0 | 15.3.2016 |
| 1.6. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou | 100 bm | 0 | | | |
| 1.7. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků | ha | 330 | 260 | 85 800 | 15.5.2016 |
| | a) Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků | ha | 5 | 260 | 1 300 | |
| Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč | | | | | 509300 | |
| 2. | Návrhové práce | | | | | |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování) | ha | 330 | 310 | 102 300 | 15.8.2016 |
| | a) Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování) | ha | 5 | 310 | 1 550 | |
| 2.2. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů | ha | 15 | 200 | 3 000 | 15.8.2016 |
| | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech | ha | 20 | 250 | 5 000 | 15.8.2016 |
| 2.3. | Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ | 100 bm | 50 | 270 | 13 500 | 15.8.2016 |
| 2.4. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 330 | 700 | 231 000 | 31.10.2017 |
| | a) Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 5 | 700 | 3 500 | |
| 2.5. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 3 | 4 500 | 13 500 | do 1 měsíce od schválení návrhu |
| Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč | | | | | 373350 | |

| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo | | | | | | |
|--|---|--------|-----|-----|--------------|---------------------------------|
| 3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků | 100 bm | 75 | 430 | 32 250 | do 3 měsíců od výzvy zadavatele |
| 3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 330 | 180 | 59 400 | do 3 měsíců od výzvy zadavatele |
| | a) Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 5 | 180 | 900 | |
| Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč | | | | | 92550 | |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|---|---------------------|
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč | 509 300 Kč |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč | 373 350 Kč |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč | 92 550 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 975 200 Kč |
| DPH 21% v Kč | 204 792 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 1 179 993 Kč |

Ve Zlíně dne 29. 11. 2019

V Praze dne 29. 11. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

HRDLIČKA spol. s r.o.
Jaromír Prošek
prokurista