

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Pornice
uzavřené dne 23. 11. 2016

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Sídlo:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupen:	Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Radka Zábojníková Ph.D., KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Kroměříž
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Radka Zábojníková Ph.D., KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Kroměříž
Adresa:	Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž
Telefon:	+420 725 189 451
E-mail:	r.zabojnikova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Geocart CZ a.s.
Sídlo:	Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
Zastoupen:	Ing. Martinem Malcem, členem představenstva
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Martin Malec, člen představenstva
v technických záležitostech oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Telefon:	x x x x x x x x x x
E-mail :	x x x x x x x x x x
ID DS:	3v2d84r
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	107-9911410247/0100
IČO:	25567179
DIČ:	CZ25567179
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u KS v Brně, oddíl B, vložka 2989
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	x x x x x x x x x x

(dále jen „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 23. 11. 2016 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Pornice (dále jen „smlouva“).
2. Zhotovitel KoPÚ předložil dne 11. 12. 2017 *Žádost o změnu termínu pro předání fakturačních celků 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona a 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků v rámci veřejné zakázky na vyhotovení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Pornice* a dne 19. 12. 2017 *Žádost o změnu rozsahu realizovaných služeb v rámci veřejné zakázky „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Pornice“*.
3. Z důvodu nesouhlasu několika dotčených vlastníků s vyšetřenou hranicí vnitřního obvodu KoPÚ Pornice bylo třeba změnit průběh vnitřního obvodu KoPÚ, což mělo za následek nové komisionální šetření a nutnost přepracování již hotové dokumentace.
4. Na základě terénního šetření vlastnických hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona v obvodu KoPÚ došlo ke snížení počtu měrných jednotek.
5. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na:
 - posun termínu ukončení dílčího celku 3.1.3 *Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona* na 28. 2. 2018
 - posun termínu ukončení dílčího celku 3.1.5. *Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků* na termín 30. 4. 2018. Tímto se mění termín hlavního celku Přípravné práce (3.1.1. – 3.1.5) na 30. 4. 2018
 - snížení počtu MJ dílčího celku 3.1.3 *Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona*

I.

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo (položkový výkaz činností), která je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích fakturačních celků upravuje takto:

- 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.,
- **termín ukončení: 28. 2. 2018** (původně 31. 12. 2017)
- 3.1.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona
- **termín ukončení: 28. 2. 2018** (původně 31. 12. 2017)
- počet MJ: 14 MJ x 2 450 Kč = 34 300 Kč (původně 26 MJ)
- 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
- **termín ukončení: 30. 4. 2018** (původně 28. 2. 2018)

Hlavní celek: Přípravné práce (3.1.1. – 3.1.5.)
- **termín ukončení: 30. 4. 2018** (původně 28. 2. 2018)

II.

Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

- 6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	1 085 600 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	937 350 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	178 650 Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	92 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	2 293 600 Kč
DPH 21 %	481 656 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 775 256 Kč

6.1.1. Sjednaná celková cena je neměnná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 23. 11. 2016 zůstávají v platnosti beze změn.

IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení dodatku, zhotovitel převezme dodatek ve dvou vyhotoveních.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je aktuální položkový výkaz činností.

Ve Zlíně dne 21. 12. 2017

V Brně dne 21. 12. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

Geocart CZ a.s..
Ing. Martin Malec
člen představenstva

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Pornice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	58	1 000	58 000	30. 9. 2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	14	2 000	28 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	365	950	346 750	30. 9. 2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	32	1 400	44 800	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	120	2 300	276 000	28. 2. 2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	14	2 450	34 300	28. 2. 2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	3 500	0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	397	250	99 250	31. 1. 2018
	Studie odtokových poměrů	ha	0	800	0	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	397	500	198 500	30. 4. 2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 085 600	30. 4. 2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	397	750	297 750	31. 1. 2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	72	700	50 400	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	100	550	55 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	43	800	34 400	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	397	1 200	476 400	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	11 700	23 400	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					937 350	
3.3	Mapové dílo	ha	397	450	178 650	do 3 měsíců nabytí PM 1. rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					178 650	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	100	920	92 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					92 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 085 600 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	937 350 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	178 650 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	92 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 293 600 Kč
DPH 21 % v Kč	481 656 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 775 256 Kč

Ve Zlíně dne 21. 12. 2017

V Brně dne 21. 12. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Státní pozemkový úřad
 Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
 Ing. Mlada Augustinová
 ředitelka

.....
 Geocart CZ a.s.
 Ing. Martin Malec
 člen představenstva