

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Žeranovice
uzavřené dne 28. 11. 2016

Objednatel č. 1:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a 13 00 Praha 3 - Žižkov
Adresa:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupen:	Ing. Mladou Augustinovou ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mlada Augustinová ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Radka Zábojníková Ph.D., vedoucí Pobočky Kroměříž
Adresa pobočky:	Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž
Telefon:	+420 725 900 182
E-mail:	r.zabojnikova@spucr.cz
Osoba administrující VZ:	Ing. Petr Šošolík
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO / DIČ:	01312774 / CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2:	Ředitelství silnic a dálnic České republiky
Sídlo:	Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
V zastoupení:	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín x x x x x x x x x x
V technických záležitostech oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Adresa:	Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín
Telefon:	x x x x x x x x x x
E-mail:	x x x x x x x x x x
ID DS:	zjq4rhz
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	30007-15937031/0710
IČO:	65993390 / CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“).

Zhotovitel:	GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář
Sídlo:	Tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc
Zastoupen:	Ing. Milenou Ulčíkovou, jednatelkou společnosti
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Milena Ulčíková, jednatelka společnosti
v technických záležitostech oprávněn jednat:	X X X X X X X X X X
Telefon:	X X X X X X X X X X
E-mail:	X X X X X X X X X X
ID DS:	6ejp63k
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.
Číslo účtu:	59309811/0100
IČO / DIČ:	47974460 / CZ47974460
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, spis. zn. 5555
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	X X X X X X X X X X

(dále jen „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

- Mezi účastníky byla dne 28. 11. 2016 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Žeranovice (dále jen „smlouva“), ve znění dodatků č. 1 a č. 2.
- Zhotovitel KoPÚ požádal objednatele č. 1 dopisem ze dne 28. 5. 2020 o úpravu termínu odevzdání dílčí části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků, a to do 30. 9. 2020.
Žádost byla podána z důvodu epidemiologické situace spojené s výskytem onemocnění COVID-19, která ukončila možnost osobního projednání návrhu nového uspořádání pozemků s vlastníky pozemků, kteří měli dílčí připomínky k umístění svých pozemků.
- S ohledem na shora uvedené skutečnosti smluvní strany uzavírají následující dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 28. 11. 2016.

I.

Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích fakturačních celků upravuje takto:

- 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků:
- **termín ukončení 30. 9. 2020**

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 28. 11. 2016 zůstávají v platnosti beze změn.

III.

1. Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Každý stejnopis má váhu originálu.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.
3. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je aktuální položkový výkaz činností.

Ve Zlíně dne 11. 6. 2020

Ve Zlíně dne 11. 6. 2020

Za objednatele č. 1:

Za objednatele č. 2:

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Zlín
Ing. Karel Chudárek
ředitel

V Olomouci dne 10. 6. 2020

Za zhotovitele:

GEOCENTRUM, spol. s r.o.
zeměměřická a projekční kancelář
Ing. Milena Ulčíková
jednatelka

Dodatek vyhotovil a odpovídá za jeho správnost Ing. Petr Šošolík

Ve Zlíně dne 8. 6. 2020

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo - KoPÚ Žeranovice

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena bez DPH připadající na ŘSD (25 %)	Cena bez DPH připadající na SPÚ (75 %)	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce							
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	80	600	48 000	12 000	36 000	31. 8. 2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	17	3 000	51 000	12 750	38 250	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	425	700	297 500	74 375	223 125	31. 8. 2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	44	2 000	88 000	22 000	66 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	85	3 000	255 000	63 750	191 250	31. 12. 2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona	100 bm	79	3 000	237 000	59 250	177 750	31. 12. 2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm			-	-	-	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	469	350	164 150	41 038	123 113	30. 9. 2017
	Studie odtokových poměrů	ha	0		-	-	-	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	469	400	187 600	46 900	140 700	28. 2. 2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 328 250	332 063	996 188	28. 2. 2018
3.2.	Návrhové práce							
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	468	850	397 800	99 450	298 350	31. 12. 2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	52	1 200	62 400	15 600	46 800	
3.2.1.2.	Potřebné podélné a příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	78	1 500	117 000	29 250	87 750	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	1 800	-	-	-	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	469	650	304 850	76 213	228 638	30. 9. 2020
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	10 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					922 050	230 513	691 538	
3.3	Mapové dílo	ha	469	400	187 600	46 900	140 700	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					187 600	46 900	140 700	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	40	1 500	60 000	15 000	45 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					60 000	15 000	45 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	Celkem	Podíl ŘSD	Podíl SPÚ	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 328 250 Kč	332 063 Kč	996 188 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	922 050 Kč	230 513 Kč	691 538 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	187 600 Kč	46 900 Kč	140 700 Kč	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	60 000 Kč	15 000 Kč	45 000 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	2 497 900 Kč	624 475 Kč	1 873 425 Kč	
DPH 21 % v Kč	524 559 Kč	131 140 Kč	393 419 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 022 459 Kč	755 615 Kč	2 266 844 Kč	

Ve Zlíně dne 11. 6. 2020

Ve Zlíně dne 11. 6. 2020

Za objednatele č. 1:

Za objednatele č. 2:

.....
 Státní pozemkový úřad
 Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
 Ing. Mlada Augustinová
 ředitelka

.....
 Ředitelství silnic a dálnic ČR
 Správa Zlín
 Ing. Karel Chudárek
 ředitel

V Olomouci dne 10. 6. 2020

Za zhotovitele:

.....
 GEOCENTRUM, spol. s r.o.
 zeměměřická a projekční kancelář
 Ing. Milena Ulčíková
 jednatelka