

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 190431
číslo smlouvy objednatele: 946-2019-544101 ze dne 31. 10. 2019

„Komplexní pozemkové úpravy Bílá Voda“

(dále jen „dodatek“)

I. Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro
Pardubický kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro
Pardubický kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Hana Jeníčková, PhD., vedoucí pobočky
Ústí nad Orlicí,
Adresa: Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí
Tel. xxx
E-mail: pardubicky.kraj@spucr.cz,
ustino.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **GEODES – geodetické práce s.r.o.**
Sídlo: Pod Vyšehradem 143, 561 64 Jablonné nad Orlicí
Zastoupený: Ing. Janem Mühlhanslem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Mühlhansl, Ing. Pavel Šilar, jednatele
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Šilar
Tel./Fax: xxx
E-mail: xxx
ID DS: c2ck3vz
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 254258001/0300
IČO: 28855051
DIČ: CZ28855051
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 31227

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku je posunutí termínu dílčího celku 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení (včetně písmen a) až c)) a 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. Důvodem je ze strany objednatele nezajištění požadovaného geologického průzkumu pro zpracování PSZ v potřebném termínu.

Termín dílčího celku 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení se upravuje z původního 31.1.2022 nově na 31.10.2022.

Termín dílčího celku 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona se upravuje z původního 31.1.2023 nově na 29.9.2023.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, ve znění pozdějších dodatků, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Nedílnou součástí je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností, která nahrazuje přílohu č. 1 smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků v celém rozsahu.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Pardubicích dne 27.1.2022

V Jablonném nad Orlicí dne 27.1.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Kučera
Ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

Ing. Pavel Šilar
jednatel
GEODES – geodetické práce s.r.o.

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Bílá Voda

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	4	2 000	8 000	31.3.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	4 000	16 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	565	900	508 500	31.7.2020
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	140	2 800	392 000	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	170	2 800	476 000	30.4.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 1)	100 bm	20	2 800	56 000	1.2.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	565	300	169 500	31.5.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	565	300	169 500	30.9.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 795 500	30.9.2021
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	565	470	265 550	31.10.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)	ha	40	500	20 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	50	1 000	50 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	5	3 000	15 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	565	500	282 500	29.9.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 2)	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					663 050	
3.6.	Mapové dílo	ha	565	150	84 750	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					84 750	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 795 500 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					663 050 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					84 750 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					2 543 300 Kč	
DPH 21% v Kč					534 093 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					3 077 393 Kč	

V Pardubicích dne 27.1.2021

V Jablonném nad Orlicí dne.27.1.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

.....

Ing. Pavel Šilar, jednatel

GEODES - geodetické práce s.r.o.