


DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Mgr. Alenou Rufferovou, vedoucí pobočky, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Alena Rufferová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Michal Drtík, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou Ing. Karel Káda, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Adresa:	Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Telefon:	
E-mail :	rychnov.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	HRDLIČKA spol.s r.o.
Sídlo:	nám. 9. května 45, 266 01 Tetín
Zastoupen:	Jaromírem Proškem, prokurista společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Jaromír Prošek, prokurista společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Floriánek, jednatel společnosti
Telefon:	

E-mail :	[REDACTED]
ID DS:	caxt3mz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Beroun
Číslo účtu:	300345131/0100
IČO:	18601227
DIČ:	CZ18601227
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Článek I.

Důvody uzavření dodatku

Ze závěrů jednání konaného dne 11.3. 2022 vyplynula potřeba řešení nedostatku pozemků ve vlastnictví státu či obce použitelných na společná zařízení. Pro realizaci výkupu pozemků, kterému bude předcházet zadání a vyhotovení znaleckého posudku vykupovaného pozemku, proto je nutné prodloužit termín fakturačního celku 3.5.2. Vypracování nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst.1 zákona. Z tohoto důvodu se uzavírá tento dodatek, kterým se mění termín plnění výše jmenovaného celku z 30.4. 2022 na 31.7. 2022.

Článek II.

Předmět dodatku

- 1) Tímto dodatkem se mění termín splnění fakturačního celku:

Fakturační celek		Termín ukončení dle SOD	Termín ukončení dle tohoto dodatku
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	30.4. 2022	31.7. 2022

- 2) Doplnuje se osoba oprávněná jednat v technických záležitostech za objednatele: Dagmar Nosková, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a termíny se tímto dodatkem nemění.
- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Rychnově nad Kněžnou dne 21.4.2022

V Praze dne 20.4.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Alena Rufferová
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou
Státní pozemkový úřad

Jaromír Prošek
prokurista společnosti HRDLIČKA spol.s r.o.