

## **Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO**

**na vyhotovení projektové dokumentace  
Hlavní polní cesta HC16 v k. ú. Mrlínek**  
(dále jen „smlouva“)

ze dne 17. 2. 2021

**mezi smluvními stranami**

### **Objednatel:**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj**

**Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín**

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel. / E-mail:

Osoba administrující veřejnou zakázku:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

a

### **Zhotovitel:**

**Geocentrum spol. s r.o.**

Sídlo:

tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc

Zastoupený:

Petr Liška, jednatel společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Petr Liška, jednatel společnosti

V technických záležitostech oprávněn jednat:

x x x x x x x x x x x

Telefon:

x x x x x x x x x x x

E-mail:

x x x x x x x x x x x

ID DS:

6ejp63k

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

59309811/0100

IČ/DIČ:

47974460 / CZ47974460 - je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 5555.

(dále jen „zhotovitel“)

## Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 17. 2. 2021 sepsána smlouva o dílo na vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby „Hlavní polní cesta HC16 v k. ú. Mrlínek“ (dále jen „smlouva“), ve znění dodatku č. 1.
2. Zhotovitel dne 27. 4. 2022 požádal o změnu termínu předání části plnění b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci). Žádost je odůvodněna procesními problémy na straně Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem, odboru územního plánování a stavebního řádu. Tato skutečnost má dopad na časovou realizaci díla. Pobočka Kroměříž s žádostí vyslovila souhlas.
3. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě termínu předání pravomocného stavebního povolení.

### I.

Dosavadní text článku III., odst. 3.1., bod 3.1.1. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

3.1.1 Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

a) Projektová dokumentace: **30. 9. 2021**

b) Stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): **20. 5. 2022**

### II.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 17. 2. 2021 zůstávají v platnosti beze změn.

### III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.

Ve Zlíně dne 28. 4. 2022

V Olomouci dne 28. 4. 2022

.....  
Česká republika - Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka

**objednatel**

.....  
Geocentrum spol. s r.o.  
Petr Liška  
jednatel společnosti

**zhotovitel**

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: Ing. Petr Šošolík