

Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO

č. 1226-2021-514202

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

Pobočka Jičín

Adresa: Havlíčkova 56, 506 01 Jičín

Zastoupený: Ing. Jaromírem Krejčím, vedoucím Pobočky Jičín

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaromír Krejčí, vedoucí Pobočky Jičín

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Markéta Šťastná, pracovník Pobočky Jičín

Tel.: xxxxxxxxx

E-mail: jicin.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Jméno: **Geocart CZ a.s.**

Sídlo: **Purkyňova 653/143, 612 00 Brno**

Zastoupený: Ondřejem Hrdličkou MTCP (Hons)

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxx

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxx

Bankovní spojení: KB a.s.

Číslo účtu: 107-9911410247/0100

IČ/DIČ: 25567179/ CZ25567179

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl B
vločka 2989.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Tímto dodatkem č. 1 se mění smlouva o dílo č. 1226-2021-514202 uzavřená dne 16.9.2021, jejímž předmětem je vytvoření projektové dokumentace s názvem „**Projektová dokumentace – polní cesty v okrese Jičín**“

Čl. I Předmět dodatku

Z důvodu komplikací při zajišťování stanovisek dotčených orgánů k projektové dokumentaci, především pozdnímu vydání stanoviska Policie ČR, na kterém závisí vyjádření MěÚ Jičín - oddělení silničního hospodářství, nelze předat hotové dílo ve stanoveném termínu.

Na základě dohody smluvních stran dochází ke změně následujících bodů smlouvy:

Čl. III. Termín plnění

Původní znění:

3.1.1 Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

a) Projektová dokumentace 29.4.2022

Nové znění:

3.1.1 Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

a) Projektová dokumentace **31.5.2022**

Dále se tímto dodatkem mění sídlo zhotovitele uvedené ve smlouvě a mění se rovněž osoba jednající ve smluvních záležitostech za zhotovitele, a to na základě plné moci udělené dne 1.10.2021.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., (zákon o registru smluv).
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli, a že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jičíně dne 27.4.2022

V Brně dne 25.4.2022

.....
Ing. Jaromír Krejčí
vedoucí Pobočky Jičín
Státní pozemkový úřad

objednatel

.....
xxxxxxxxx
GEOCART CZ a.s.

zhotovitel

