

Dodatek č. 5

ke Smlouvě o dílo č. 1041-2018-541101 ze dne 10.10.2018

Článek I. Strany dodatku

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Zastoupen:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dáša Zemanová, KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočka Semily
Adresa:	Bítouchovská 1, 513 01 Semily
Telefon:	xxxxxxxxxx
E-mail :	semily.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.
Sídlo:	Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10
Zastoupen:	Ing. Zbyňkem Řezníkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Řezník, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxx
ID DS:	74f75k9
Bankovní spojení:	KB, a.s., Praha 10
Číslo účtu:	51-3715620207/0100
IČO:	26695103
DIČ:	CZ26695103
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městským soudem Praha, oddíl C, vložka 87873
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají **Dodatek č. 5** ke Smlouvě o dílo č. 1041-2018-541101 ze dne 10.10.2018 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

II. Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

1. Příloha ke Smlouvě o dílo – bod 3.4.3. se doplňuje o znění následující:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.3 doplnění	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	16	3 600	57 600	30.7.2022

2. S odkazem na výše uvedené a v souladu s Článkem VI. Smlouvy o dílo se mění i celková cena za provedení díla sjednána na základě nabídky zhotovitele. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1 smlouvy o dílo, ve znění dodatků.

III. Zvláštní ustanovení

Tento dodatek byl vypracován z důvodu provedení změny/zmenšení obvodu upravovaného území v návaznosti na nesouhlas vlastníka se zařazením pozemků evidovaných na listu vlastnictví č. 187 v k. ú. Tatobity do obvodu Komplexních pozemkových úpravách (dále jen „KoPÚ“) v k. ú. Tatobity. Jelikož nesouhlasem je dotčen i návrh opatření plánu společných zařízení a problematické se ukázalo i souběžné řešení záměru Obce Tatobity pro vybudování cyklostezky, nacházející se ve fázi projednávání projektové dokumentace, proběhlo několik jednání s vlastníkem pozemku, se členy sboru zástupců a starostkou obce. Přestože následkem řešení bylo časové zpoždění (viz Dodatek č.4), nepodařilo se řešení této sporné otázky nalézt. Z toho důvodu bude celé vlastnictví LV 187, včetně přilehlých pozemků vyloučeno mimo obvod KoPÚ.

Na základě výše uvedeného přistoupila pobočka po dohodě se zpracovatelem k úpravě obvodu upravovaného území. Jedná se o vyhrazenou změnu závazku v souladu s Čl. IX., body 9.1.-9.5. smlouvy o dílo.

Větší objem prací ve výši 16 MJ geodetických prací spojených s etapou 3.4.3.doplnění „Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.“ území proplatí objednatel tak, že počet MJ pro vícepráce vynásobí jednotkovou nabídkovou cenou uvedenou v příloze č. 1 původní smlouvy, která pro dílčí etapu plnění 3.4.3. činí **3 600,-- Kč bez DPH.**

Termín pro dokončení etapy plnění 3.4.3.doplnění, týkající se víceprací, byl stanoven po dohodě se zpracovatelem do 30.7.2022.

IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1041-2018-541101 ze dne 10.10.2018 zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 5 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom stejnopise vzájemně podepsaném statutárními zástupci.

Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Liberci dne 25.4.2022

V Praze dne 12.4.2022

Ing. Bohuslav Kabátek,
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

Ing. Zbyněk Řezník
jednatel Geodetické kanceláře Nedoma & Řezník,
s.r.o.