

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 1

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

1. SMLUVNÍ STRANY

(1) Česká republika - Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adese Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ

V technických záležitostech zastoupená: Dipl. Ing. et Ing. Jaroslavem Novotným, vedoucím pobočky Hradec Králové, Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové;
Renata Festová, Pobočka Hradec Králové

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx

E-mail: hkralove.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

(2) Geoplan Hradec Králové – společnost geodetů a projektantů

Účastníci společnosti (sdružení):

1. Vedoucí společník: Ing. Vladimír Dušek

fyzická osoba podnikající podle právního řádu České republiky, se sídlem xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx Hradec Králové, IČO: 18844031, nezapsaná v obchodním rejstříku

Zastoupená: Ing. Vladimírem Duškem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Vladimírem Duškem

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Vladimírem Duškem

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: yha9ftx

Bankovní spojení: xx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DIČ: CZxxxxxxxxxx

2. druhý společník: Ing. Magdaléna Hofmanová

fyzická osoba podnikající podle právního řádu České republiky, se sídlem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx Hradec Králové, IČO: 73660914, nezapsaná v obchodním rejstříku

Zastoupená: Ing. Magdalénou Hofmanovou

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Magdalénou Hofmanovou

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Magdalénou Hofmanovou

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DIČ: CZxxxxxxxxxxx

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 1338-2021-514201, č. zhotovitele 178/2020

Název zakázky: Komplexní **pozemkové úpravy v k.ú. Hubíles, včetně ucelené části k.ú. Číbuz a Smiřice**

Čl. I Předmět dodatku

Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, změny počtu měrných jednotek u následující dílčí částí díla:

6.2.1. Revize stávajícího bodového pole, původní množství 19 MJ dle smlouvy o dílo, se navyšuje na 24 MJ

Hodnota změn činí 7 500 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Uvedená změna je promítnuta v příloze tohoto dodatku, v položkovém výkazu činností.

Odůvodnění :

Na základě provedené rekognoskace stávajícího polohového bodového pole pro vykonání zeměměřických činností v rámci KoPÚ Hubíles, včetně ucelené části k.ú. Číbuz a k.ú. Smiřice, bylo smluvními stranami dohodnuto zpracování celkového množství 24 bodů (MJ) potřebných k řádnému provedení části díla revize stávajícího bodového pole.

Cena za provedení díla:

Hlavní celek „Přípravné práce“ celkem b DPH	880 600,00 Kč
Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem DPH	554.250,00 Kč
Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez	77.400, 00 Kč
Celková cena díla bez DPH	1.512.250,00 Kč
DPH 21%	317.572,50 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1.829.822,50 Kč

Čl. II Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst.1 zákona č.340/2015 Sb. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
- Objednatel i zhotovitel výslovně prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.

**Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj**

Místo : Hradec Králové

Datum : 29.04.2022

Geoplan Hradec Králové

Místo : Hradec Králové

Datum : 29.04.2022

Jméno: Ing. Petr Lázňovský
Funkce: ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

Jméno: Ing. Vladimír Dušek
Funkce: zástupce (vedoucí společník
společnosti Geoplan Hradec Králové)

Příloha : Položkový výkaz činností – dodatek č. 1

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hubíles, včetně ucelené části k.ú. Čibuz a Smiřice, dodatek č. 1

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	24	1 500,00	36 000,00	30. 4. 2022
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	5 000,00	15 000,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech	ha	258	1 600,00	412 800,00	30. 8. 2022
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	84	3 000,00	252 000,00	31. 10. 2022
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	2	5 000,00	10 000,00	31. 10. 2022
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	258	300,00	77 400,00	31. 1. 2023
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	258	300,00	77 400,00	31. 1. 2023
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					880 600,00	31.1.2023
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	258	650,00	167 700,00	30. 9. 2023
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)	ha	25	1 000,00	25 000,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	45	900,00	40 500,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	1	5 000,00	5 000,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)	ks	1	8 000,00	8 000,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ 11)	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)	ha	1	4 550,00	4 550,00	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě na výzvu
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)	ha	1	2 600,00	2 600,00	Objednatel v dohodnuté lhůtě na výzvu
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)	ha	1	950,00	950,00	Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	258	900,00	232 200,00	30.9.2024
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	4	8 000,00	32 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatel
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	5	4 900,00	24 500,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)	ha	1	6 300,00	6 300,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)	ha	1	3 600,00	3 600,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)	ha	1	1 350,00	1 350,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					554 250,00	xxxxx
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	258	300,00	77 400,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč				77 400,00	xxxxx
Rekapitulace kalkulace ceny					
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč				880 600,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč				554 250,00	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč				77 400,00	
Celková cena bez DPH v Kč				1 512 250,00	
DPH 21% v Kč				317 572,50	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč				1 829 822,50	

Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

Místo: Hradec Králové

Datum: 29.04.2022

Geoplan Hradec Králové

Místo: Hradec Králové

Datum: 29.04.2022

Jméno: Ing. Petr Lázňovský
Funkce: ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

Jméno: Ing. Vladimír Dušek
Funkce: zástupce (vedoucí společník)
společnosti Geoplan Hradec Králové

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

Poznámka:

DTR – dokumentace technického řešení PSZ