

DODATEK Č. 2

smlouvy o dílo

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Určice

SMLUVNÍ STRANY

(1) **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc.

Zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: JUDr. Roman Brnčal, LL. M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

V technických záležitostech zastoupená: Mgr. Jiří Koudelka, vedoucí Pobočky Prostějov

Irena Laurenčíková, Pobočka Prostějov

Ing. Hana Cetkovská, Pobočka Prostějov

Kontaktní údaje:

Tel.:

xxxxx,

E-mail:

olomoucky.kraj@spucr.cz;

prostejov.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„Objednatel“)

a

(2) **„Společnost EKOMONITOR + SELLA + GEOS + Ing. Ivo Čevora + Ing. Zdeněk Michalička – GEODEZIE – KoPÚ Určice“**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, IČO: 15053695, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036.

Zastoupená: Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. Josefem Drahokoupilem, Ing. Jiřím Valou, jednatelem

První společník (reprezentant společnosti): Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Sídlo:

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

DIČ:

CZ15053695

Druhý společník (účastník společnosti): SELLA & AGRETA s.r.o.

Sídlo:

T. G. Masaryka 620, 565 01 Choceň

DIČ:

CZ25935721

Třetí společník (účastník společnosti): GEOS SILESIA s.r.o.
Sídlo: Bochenkova 2817/24, 746 01 Opava
DIČ: CZ28609549

Čtvrtý společník (účastník společnosti): Ing. Ivo Čevora
Sídlo: Bochenkova 2817/24, 746 01 Opava
IČ: 15439909

Pátý společník (účastník společnosti): Ing. Zdeněk Michalička - GEODEZIE, s.r.o.
Sídlo: Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí
DIČ: CZ27466728

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. Josefem Drahoučkem
– jednatelem společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

V technických záležitostech zastoupená: xxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxx

E-mail:

ID datové schránky: 3v8a5db

Bankovní spojení: ČSOB Chrudim

Číslo účtu: 272199033/0300

DIČ: CZ15053695

(„Zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.2 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):

**Článek I.
Předmět dodatku**

Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to **změny počtu měrných jednotek** u následujících dílčích částí díla:

	Dílčí část	MJ	Původní počet MJ	Nový počet MJ	Navýšení počtu MJ	Cena za MJ bez DPH	Navýšení ceny v Kč bez DPH
6.2.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	8	40	32	700	22 400

	Dílčí část	MJ	Původní počet MJ	Nový počet MJ	Snížení počtu MJ	Cena za MJ bez DPH	Snížení ceny v Kč bez DPH
6.2.1.	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	0	10	1 000	10 000

Hodnota díla se celkově zvyšuje o 12 400 Kč bez DPH.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací. Dodatek je uzavřen v souladu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Odůvodnění:

Dochází k navýšení počtu měrných jednotek u revize stávajícího bodového pole a současně ke snížení počtu měrných jednotek u doplnění stávajícího bodového pole.

Dle sdělení Katastrálního pracoviště Prostějov, jsou v katastrálním území Určice mimo jiné vedeny body podrobného polohového bodového pole, které byly zřízeny ve čtyřicátých letech minulého století při scelování půdy. Na části katastrálního území Určice, která má být dotčena komplexní pozemkovou úpravou se nachází odhadem 40 těchto bodů. Vzhledem k jejich stáří je třeba zrevidovat stav a kvalitu těchto bodů. Vyhodnotit jejich zachovalost, ověřit zda splňují technické požadavky stanovené v bodě 12 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb. o katastru nemovitostí, v platném znění (dále jen „katastrální vyhláška“). Body, které nebudou splňovat výše uvedené technické požadavky stanovené katastrální vyhláškou, zrušit, aby nebyly nadále využívány pro potřeby podrobného měření.

Čl. II.

Cena za provedení díla

Původně sjednané znění čl. 3, odst. 3.1. se ruší a nahrazuje následujícím textem:

Hlavní celek 1 – Přípravné práce celkem bez DPH	1.648.850,00,- Kč
Hlavní celek 2 – Návrhové práce celkem bez DPH	1.567.475,00,- Kč
Hlavní celek 3 – Mapové dílo celkem bez DPH	250.000,00,- Kč
Celková cena Díla bez DPH	3.466.325,00,- Kč
DPH 21 %	727.928,25,- Kč
Celková cena Díla včetně DPH	4.194.253,25,- Kč

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo číslo objednatele: 1210-2021-521101 a č. zhotovitele: 9278 21 1359, uzavřená dne 03.09.2021, ve znění dodatku č. 1, nemění.
- 3.2. Položkový výkaz činností s výpočtem nabídkové ceny a časovým harmonogramem prací je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

- 3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Olomouci 02.05.2022

V Chrudimi 29.04.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Roman Brnčal, LL. M.

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

Mgr. Pavel Vančura,
Ing. Josef Drahokoupil
jednatelé

Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku – Komplexní pozemkové úpravy Určice

	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	40	700,00	28 000,00	30.04.2022
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	1 000,00	0,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	965	600,00	579 000,00	30.04.2022
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	35	1 100,00	38 500,00	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	195	1 950,00	380 250,00	28.02.2023
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	2	1 950,00	3 900,00	28.02.2023
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů	100 bm	8	2 400,00	19 200,00	28.02.2023
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	1000	300,00	300 000,00	30.04.2023
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1000	300,00	300 000,00	30.05.2023
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					1 648 850,00	30.06.2023
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	1000	600,00	600 000,00	30.06.2024
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy	ha	75	800,00	60 000,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	170	550,00	93 500,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	120	750,00	90 000,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy	ks	1	2 500,00	2 500,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha	ha	1	4 200	4 200,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha	ha	1	2 400	2 400,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha	ha	1	900	900,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	1000	650	650 000,00	30.06.2025
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	25 000	50 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	1	5 850	5 850,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha	ha	1	4 550	4 550,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha	ha	1	2 600	2 600,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha	ha	1	975	975,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					1 567 475,00	xxxxx
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	1000	250,00	250 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					250 000,00	xxxxx
Rekapitulace kalkulace ceny						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					1 648 850,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					1 567 475,00	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					250 000,00	
Celková cena bez DPH v Kč					3 466 325,00	
DPH 21% v Kč					727 928,25	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč					4 194 253,25	