

Upravená příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Doly

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	8	800	6 400	31.10.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	1 250	0	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty i v trvalých porostech	ha	443	600	265 800	31.7.2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	408	90	36 720	30.9.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	368	760	279 680	31.1.2017
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	0	940	0	31.1.2020
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	410	180	73 800	15.11.2017
3.1.7.	doplnění podrobného zaměření polohopisu (v rozsahu dle bodu 3.1.2 SOD) a upřesnění obvodu KoPÚ (v rozsahu dle bodu 3.1.4 SOD) v rozšířené části	ks	1	19 000	19 000	31.07.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč					681 400	31.07.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	410	300	123 000	15.11.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	ks	10	1 000	10 000	15.11.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ks	10	1 000	10 000	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	48	600	28 800	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	100	260	26 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	3	400	1 200	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	410	590	241 900	30.06.2019
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	1 500	4 500	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					445 400	30.04.2020
3.3	Mapové dílo	ha	410	340	139 400	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					139 400	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	70	680	47 600	31.10.2022
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					47 600	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	681 400 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	445 400 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	139 400 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	47 600 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 313 800 Kč
DPH 21% v Kč	275 898 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 589 698 Kč

V Pardubicích dne 3.5.2022

V Praze dne 2.5.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Miroslav Kučera
 ředitel Krajského pozemkového úřadu
 pro Pardubický kraj

.....
 Pavel Kugler, prokurista společnosti GRID, a.s.