

DODATEK č. 5/2021

ke SMLouvě O Dílo NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)

“Realizace souboru staveb SZ v k.ú. Třebom “

(dále jen „dodatek č.5“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

zastoupený:

Mgr. Danou Liškovou,
ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro
Moravskoslezský kraj, Libušina 502/5, 702 00
Ostrava

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Mgr. Dana Lišková,
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro
Moravskoslezský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno:

SPH stavby s.r.o.

Sídlo:

Průmyslová 1414
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Zastoupený:

Ing. arch. Petrem Horáčkem, jednatelem;
Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem

tel:

E-mail:

ID DS:

cd4rhxq



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

tel:

e-mail:

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

27-3948420257/0100

IČO:

26230470

DIČ:

je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 38708
(dále jen „**zhotovitel**“)

Čl. I

Předmět a účel dodatku č. 5

1. Předmětem tohoto dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby „**Realizace souboru staveb SZ v k.ú. Třebom**“ (dále jen „**dílo**“), je vznik nových zemních prací na stavebním objektu SO 04 Poldr Třebom, které spočívají v dočištění plochy trvalé zátopy, zemníku a hráze po hrubé skrývce ornice na jílové vrstvy. Z důvodu prověření výskytu archeologických nálezů je nutno dočistit i vrstvy podornice až na jíl, což lze provést pouze strojem se svahovací lžící.
2. Tato změna se v rozpočtu stavby projeví jako vícepráce. Soupis byl odsouhlasen autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka a objednatelem. Tyto vícepráce jsou specifikovány výčtem položek. Pro ocenění víceprací byly použity stávající položky dle SOD. Pol. č. 32 a 39 z objektu SO 04 a pol. č. 15 z objektu SO 01. Soupis je přílohou č. 1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

Čl. II

Cena za vícepráce a celková cena díla

1. Cena za vícepráce..... +126 400,00 Kč bez DPH,
+152 944,00 Kč s DPH.

2. Celková cena díla se dle Smlouvy o dílo a Dodatku č. 5 se mění takto:

Celková hodnota závazku sjednaná v původní SoD26 689 689,00 Kč bez DPH
Aktuální součet méněprací368 315,00 Kč bez DPH
Aktuální součet víceprací.....2 761 751,37 Kč bez DPH

Hodnota závazku dle dodatku č. 5 k SoD činí.....28 956 725,40 Kč bez DPH
DPH 21%.....6 080 912,30 Kč
Celková cena díla.....35 190 581,70 Kč s DPH

Celková změna hodnoty závazku činí (**absolutní hodnota = vícepráce + méněpráce**)
3 130 066,37 Kč bez DPH, což představuje **11,73 %** ceny původní hodnoty závazku.

Čl. III

Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí dodatku č. 5 tvoří příloha č. 1: „2917-17-2 Část vodohospodářská opatření – 01 Dodatečné práce spojené s archeologickým průzkumem.
2. Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že další obsah smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 až 4 zůstává beze změn.
4. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek č. 5 byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě 4.5.2022

V Bystřici nad Pernštejnem 4.5.2022

el. podepsáno

.....
Mgr. Dana Lišková

ředitelka KPÚ pro MSK

.....
Ing. Radek Pospíšil

jednatel SPH stavby s.r.o

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	20201130F Soubor staveb společných zařízení v k. ú. Třebom - vícepráce		
Objekt:	2917-17-2 ČÁST VODOHOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ		
Rozpočet:	01 Dodatečné práce spojené s archeologickým průzkumem		
Objednatel:	Ceská republika - Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj		IČO: 01312774 DIČ: CZ01312774
Zhotovitel:	SPH stavby s.r.o. Průmyslová 1414 59301 Bystřice nad Pernštejnem		IČO: 26230470 DIČ: CZ26230470
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			126 400,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			126 400,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		126 400,00 CZK
Základní DPH	21 %		26 544,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			152 944,00 CZK
v _____ dne _____ Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			126 400,00	100
Cena celkem					126 400,00	100

Položkový rozpočet

S:	20201130F	Soubor staveb společných zařízení v k. ú. Třebom - vícepráce
O:	2917-17-2	ČÁST VODOHOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ
R:	01	Dodatečné práce spojené s archeologickým průzkumem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Číslo pol. z SOD
Díl: 1		Zemní práce				126 400,00	
1	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	800,00000	90,00	72 000,00	Objekt 2917-17-2-4 SO-04 Poldr Třebom - pol. č.32
		(5100+2900)*0,1		800,00000			
2	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Vodoro	m3	800,00000	58,00	46 400,00	Objekt 2917-17-2-4 SO-04 Poldr Třebom - pol. č.39
3	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutněn	m3	800,00000	10,00	8 000,00	Objekt 2917-17-1-1 SO-01 Polní cesta CH 2 - pol. č.15