

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo č. objednatele, **1341-2015-505206** uzavřené dne 18. 12. 2015 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na provedení díla

„Komplexní pozemkové úpravy Kraselov“

uzavřený

I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Richardem Valným, vedoucím pobočky
Strakonice

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Richard Valný, vedoucí pobočky Strakonice

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Richard Valný, vedoucí pobočky Strakonice

Adresa: Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice

Tel.: +420 383 311 710

E-mail: strakonice.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

sídlo: Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram

zastoupený: jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Luks

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS: eep75pz

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 198733946/0300

IČ: 61682764

DIČ: CZ 61682764

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městský soudem v Praze, oddíl **C**, vložka **37161**

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Vladimír Luks

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: Ing. Vladimír Luks

II.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 18.12.2015 Smlouvu o dílo č. 1341-2015-505206 (dále SOD), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Kraselov“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení jeho ceny, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „smlouva“).

V rámci KoPÚ Kraselov jsou řešeny přídělky na 74 ha pozemků. V průběhu řízení v těchto oblastech byl ze strany vlastníků vznesen požadavek na zápis duplicitního vlastnictví do KN na místním katastrálním úřadě. Katastrální úřad není schopen pro neznámé hranice přídělových parcel správně označit odpovídající duplicitní parcely pozemkového katastru, bylo tedy nutno provést v rámci KoPÚ Kraselov práce, které nebyly v původní zakázce obsaženy. Změny termínů fakturačních celků a změna ceny díla byla řešena dodatkem SOD č.1, ze dne 31.8.2017 (kompletní změny jsou uvedeny v Příloze č.1 dodatku č.1 SOD č. 1341-2015-505206).

V souvislosti s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27.4.2016 je nutno upravit Čl.X smlouvy o dílo vložením nového odstavce 10.10. Změna byla řešena dodatkem č. 2.

Dodatkem č. 3 byly upraveny termíny fakturačních celků 3.1.4b – 3.2.2.

Při kontrolním dnu, který se konal dne 9.10.2019 bylo konstatováno, že dle výše uvedené smlouvy o dílo, dodatků č. 1, 2 a 3 je termín odevzdání fakturačního celku 3.1.4. (ZPH na hranicích obvodu KoPU, GP, stabilizace) a 3.1.5. (ZPH pozemků neřešených dle §2, GP) 31.10.2019.

V dané věci se již uskutečnily pochůzky s jednotlivými vlastníky za účelem zjišťování průběhu hranic, byly vyhotoveny soupisy nemovitostí. Vyhotovení výsledného elaborátu zjišťování průběhu hranic je však závislé na vydání a zápisu Rozhodnutí o určení hranic pozemků a nelze jej dříve dokončit. Pro vydání rozhodnutí je nutné potvrzení GP KP Strakonice, tento GP byl předán na KP, ale dosud nebyl potvrzen.

Z tohoto důvodu je dohodnut posun termínů odevzdání fakturačního celku 3.1.4. a 3.1.5. následovně:

<u>Fakturační celek</u>	<u>nový termín</u>
Přípravné práce	
3.1.4 Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, GP na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	31.05.2020
3.1.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, vč. potřebných GP na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle § 2 zákona	31.05.2020

Termíny následných fakturačních celků:

<u>Fakturační celek</u>	<u>nový termín</u>
Přípravné práce	
<u>3.1.6 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků</u>	<u>30.09.2020</u>
Návrhové práce	
3.2.1 Vypracování plánu společných zařízení	31.07.2021
3.2.1.1 Předběžný IGP pro opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků a pro vodohospodářská a protierozní opatření	31.07.2021
3.2.1.2 Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých i mimo trvalé porosty	31.07.2021
3.2.1.3 Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	31.07.2021
3.2.1.4 Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských staveb pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	31.07.2021
3.2.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	

III.

Na základě tohoto harmonogramu a po projednání na kontrolním dnu, který se konal dne 9.10. 2019, se mění termíny k dokončení fakturačních celků 3.1.4. – 3.2.2. prodlužují z původních termínů na nové. Termíny navržené v zápisu z kontrolního dne byly upraveny s ohledem na poslední pracovní dny v daných měsících.

Následovně:	původní termín	nový termín
Celky:		
3.1.4.	31.10.2019	29.05.2020
3.1.5.	31.10.2019	29.05.2020
3.1.6.	30.4.2020	30.09.2020
Přípravné práce	30.4.2020	30.09.2020
3.2.1.	31.7.2020	30.07.2021
3.2.1.1	31.7.2020	30.07.2021
3.2.1.2.	31.7.2020	30.07.2021
3.2.1.3	31.7.2020	30.07.2021
3.2.1.4.	31.7.2020	30.07.2021
3.2.2.	28.2.2021	28.02.2022

V případě zrychlení prací bude možné protokolárně předat plnění před těmito konečnými termíny na základě dohody stran.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a dodatků č. 1, 2 a 3 se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 4, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 4 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Strakonicih dne 21.10.2019

V Příbrami dne 21.10.2019

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Richard Valný
vedoucí pobočky Strakonice.

.....
Ing. Vladimír Luks