

Číslo smlouvy objednatele: 1480-2017-544101
Číslo smlouvy zhotovitele: 162/2018

DODATEK č. 6

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 1480-2017-544101, č. smlouvy zhotovitele: 162/2018 ze dne 8.11.2017 na realizaci veřejné zakázky „KoPÚ s upřesněním přidělu v k.ú. Koruna“. uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj
Adresa: Boženy Němcové 231, 53002 Pardubice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj
Tel.: +420 727 966 758
E-mail: m.kucera1@spucr.cz
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dita Kovářová Dedeciusová, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy
Adresa: Milady Horákové 373/10, 56902 Svitavy
Tel.: xxx
E-mail: d.dedeciusova@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: GEOVAP, spol. s r.o.
Sídlo: Čechovovo nábřeží 1790, 53003 Pardubice
Zastoupený: jednatel Ing. Pavlem Cimpl
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID DS: wyx77xh
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 500069362/0800
IČO: 15049248
DIČ: CZ15049248
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hr. Králové, C.231

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx

dále jen „zhotovitel“.

Čl. I.

Předmět dodatku č. 6

Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu odevzdání dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z důvodu jednání o směnách pozemků a převodů a dělení parcel geometrickými plány.

Termín se mění následovně:

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z 31.5.2022 na 30.09.2022.

Nový termín ukončení dílčí část je uveden v položkovém výkaze činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní části smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností, která nahrazuje přílohu č. 1 smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků v celém rozsahu.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
3. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Pardubicích dne 5.5.2022

V Pardubicích dne 4.5.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kučera
Ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Pardubický kraj

.....
Ing. Pavel Cimpl, jednatel

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 6 Smlouvy o dílo - KoPÚ s upřesněním a rekonstrukcí přidělů v k.ú. Koruna

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	7	1 000	7 000	30.6.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	3 000	9 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	187	1 000	187 000	30.9.2018
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	31	1 000	31 000	30.9.2018
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	155	2 200	341 000	30.9.2018
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	95	2 800	266 000	30.9.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	2	2 800	5 600	30.9.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0		0	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	187	500	93 500	31.3.2020
	Studie odtokových poměrů	ha	0		0	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	187	500	93 500	28.2.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1033600	28.2.2021
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	187	800	149 600	31.10.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	40	500	20 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	1 000	50 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy - dodatečné služby	100 bm	8	1 000	8 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	3 000	15 000	31.10.2021
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	187	1 000	187 000	30.09.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					449 600	
3.6.	Mapové dílo	ha	187	700	130 900	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					130900	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	60	500	30000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					30000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků					
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč				1 033 600 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč				449 600 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč				130 900 Kč	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč				30 000 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč				1 644 100 Kč	
DPH 21% v Kč				345 261 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč				1 989 361 Kč	

V Pardubicích dne 5.5.2022

V Pardubicích dne 4.5.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Miroslav Kučera
 ředitel Krajského pozemkového úřadu
 pro Pardubický kraj

.....
 Ing. Pavel Cimpl, jednatel