

DODATEK č. 1
smlouvy o dílo uzavřené dne 11.8.2021

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Týn nad Bečvou

Smluvní strany:

1. Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 1, 779 00 Olomouc

Zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ
pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Renáta Brundová, Mgr. Vítězslav Pešl,
Pobočka Přerov

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxx
E-mail: xxxxxx
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

2. GEOCENTRUM, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem tř. Kosmonautů
1143/8B, 779 00 Olomouc, IČO: 47974460, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského
soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5555

Zastoupená: Petrem Liškou, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Petrem Liškou, jednatelem společnosti
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxx
E-mail: xxxxxx
ID datové schránky: 6ejp3k
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 59309811/0100
DIČ: CZ47974460

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Čl. I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to změna počtu měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí díla a s tím související změna ceny díla uvedená v Čl. 3, bod 3. 1. smlouvy o dílo.

Odůvodnění:

Jedná se o **méněpráce** v celkové hodnotě **27 000 Kč bez DPH**. Méněpráce u dílčích fakturačních celků „Revize stávajícího bodového pole“ a „Doplnění stávajícího bodového pole“ odpovídají skutečně provedeným službám schváleným katastrálním úřadem.

Přehled změn MJ ve smlouvě:

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“	Původní počet MJ	Aktuální počet MJ	Rozdíl	Cena za MJ bez DPH	Snížení ceny v Kč bez DPH
6.2.1. Revize stávajícího bodového pole	13	12	-1	1 000	1 000
6.2.1. Doplnění stávajícího bodového pole	15	2	-13	2 000	26 000

Celková hodnota méněprací činí 27 000 Kč, o tuto částku bude cena díla snížena.

Hodnota této změny představuje nepodstatnou změnu hodnoty závazku z výše uvedené smlouvy a dodatek č. 1 bude uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Čl. II Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v čl. 3, bod 3.1. smlouvy o dílo se mění takto:

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH	999 480,- Kč
Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH	666 240,- Kč
Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH	148 800,- Kč
Celková cena Díla bez DPH	1 814 520,- Kč
DPH 21 %	381 049,20 Kč
Celková cena Díla včetně DPH	2 195 569,20 Kč

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III. Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1095-2021-521101 č. zhotovitele 211022 uzavřená dne 11. 8. 2021 nemění.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel.
3. Tabulka „Položkový výkaz činností“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 11.4.2022

Za objednatele:

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

V Olomouci dne 8.4.2022

Za zhotovitele:

Petr Liška
jednatel, GEOCENTRUM, spol. s r.o.

Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 Komplexní pozemkové úpravy Týn nad Bečvou

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	12	1 000,00	12 000,00	31.3.2022
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	2 000,00	4 000,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	178	750,00	133 500,00	31.3.2022
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	70	1 500,00	105 000,00	
6.2.3	Vektorizace vlastnické mapy	ha	1200	120,00	144 000,00	31.3.2022
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	145	2 700,00	391 500,00	30.9.2022
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	7	3 000,00	21 000,00	30.9.2022
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	248	380,00	94 240,00	31.8.2022
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	248	380,00	94 240,00	28.1.2023
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					999 480,00	28.2.2023
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	248	890,00	220 720,00	31.8.2023
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy	ha	25	900,00	22 500,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	30	1 500,00	45 000,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	15	1 900,00	28 500,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha	ha	1	5 000	5 000	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha	ha	1	3 000	3 000	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha	ha	1	1 000	1 000	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	248	990	245 520	29.2.2024
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	25 000	50 000	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	30	1 200	36 000	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha	ha	1	5 000	5 000	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha	ha	1	3 000	3 000	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha	ha	1	1 000	1 000	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					666 240,00	xx.xx.xx
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	248	600,00	148 800,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					148 800,00	
Rekapitulace kalkulace ceny						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					999 480,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					666 240,00	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					148 800,00	
Celková cena bez DPH v Kč					1 814 520,00	
DPH 21% v Kč					381 049,20	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč					2 195 569,20	

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Olomouc

Datum: 11.4.2022

GEOCENTRUM, spol. s r.o.

Místo: Olomouc

Datum: 8.4.2022

Jméno: JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

Funkce: ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

Jméno: Petr Liška

Funkce: jednatel společnosti