

## Dodatek č. 9

ke smlouvě o dílo č. 547-2018-508101 ze dne 11. 5. 2018

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Pavel Pojer, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Simona Bílková, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice
<b>Adresa:</b>	Masarykova 2421/66, 415 01 Teplice
<b>Telefon:</b>	+420 724 024 996
<b>E-mail :</b>	s.bilkova@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	AGROPLAN, spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	Jeremenkova 411/9 , 147 00 Praha 4
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Janou Švábovou a Ing. Petrem Kubů, jednateli
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jana Švábová a Ing. Petr Kubů, jednatelé
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxxxxxxxx
<b>ID DS:</b>	pb5jxk5
<b>Bankovní spojení:</b>	ČSOB Praha 4
<b>Číslo účtu:</b>	31405/0300
<b>IČO:</b>	48110141
<b>DIČ:</b>	CZ48110141
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16154
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 9 smlouvy o dílo 547-2018-508101 ze dne 11. 5. 2018 (dále jen „dodatek“).**

Předmět a účel smlouvy:

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zabušany a v části k.ú. Želénky (dále jen „KoPÚ“)

## Článek I.

### Předmět a účel dodatku smlouvy

- 1.1. Na základě projednání změny smlouvy ze dne 10. 5. 2022 dochází v příloze ke SoD u úpravě termínů plnění u dílčího fakturačního celku 3.5.2.
- 1.2. Z důvodu většího počtu vlastnických změn v katastru nemovitostí je nutné provést aktualizaci návrhu nového uspořádání pozemků. Vzhledem k výše uvedenému se v Položkovém výkazu činností – Příloze ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Zabušany a části k.ú. Želénky mění termíny u dílčích fakturačních celků následovně:
  - 3.5.2. *Vypracování nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z 31. 5. 2022 na 31. 7. 2022*

## Článek II.

### Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 547-2018-508101.
- 2.2. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy a dodatku č. 1 až 8 zůstávají v platnosti.
- 2.3. Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 9 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v v k.ú. Zabušany a části k.ú. Želénky je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 13.05.2022

V Praze dne 12.05.2022

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

---

Ing. Pavel Pojer  
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

---

Ing. Petr Kubů  
jednatel AGROPLAN, spol. s r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 9 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Zabuřany a části k.ú. Želénky

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	20	1 500	30 000	1.3.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	3 000	0	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	272	700	190 400	1.5.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	92	1 000	92 000	
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	177	3 500	619 500	31.12.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	65	3 500	227 500	31.12.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	15	2 500	37 500	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	362	500	181 000	1.1.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	362	500	181 000	1.11.2020
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					1 558 900	1.11.2020
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	362	1 200	434 400	30.11.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	7	3 000	21 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	34	100	3 400	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	100	100	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	357	1 200	428 400	31.7.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					897 300	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	362	750	271 500	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					271 500	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 558 900 Kč	

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	897 300 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	271 500 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 727 700 Kč</b>
DPH 21% v Kč	572 817 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>3 300 517 Kč</b>

V Teplicích dne 13.05.2022

V Praze dne 12.05.2022

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Pavel Pojer  
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

.....  
Ing. Petr Kubů  
jednatel AGROPLAN, spol. s r.o.