

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 1054-2020-541101 ze dne 12.10.2020

Článek I.

Strany dodatku:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj,
Zastoupený:	U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
	Ing. Bohuslavem Kabátkem
	ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek,
	ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dana Hásková, Pobočka Semily
Adresa:	Bítouchovská 1, 513 01 Semily
Tel.:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	semily.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.
Sídlo:	Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený:	Ing. Michalem Nečasem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Michal Nečas, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel./Fax:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	w9wia22
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s. Hradec Králové
Číslo účtu:	182867130/0300
IČO:	25251431
DIČ:	CZ25251431

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové, vložka 10115, oddíl C.

(dále jen „zhotovitel“)

Uzavírají **Dodatek č. 2** ke Smlouvě o dílo č. 1054-2020-541101 ze dne 12.10.2020 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

Článek II.

Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

- Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo – bod 3.4. část 3.4.3. **kteřá zní:**

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013	100 bm	160	2 300,00	368 000,00	30.4.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona	100 bm	20	2 500,00	50 000,00	30.4.2022
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	5	1 000,00	5 000,00	30.5.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH					933 400,00	30.9.2022

se ruší a nahrazuje se zněním následujícím:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013	100 bm	155	2 300,00	356 500,00	30.4.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona	100 bm	15	2 500,00	37 500,00	30.4.2022
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	5	1 000,00	5 000,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH					905 660,00	31.3.2023

III.

Zvláštní ustanovení

Tímto dodatkem dochází k úpravě počtu měrných jednotek dílčí etapy plnění 3.4.3. a to v souvislosti s jejich upřesněním dle skutečnosti na základě realizovaných prací v terénu. V části "Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013" dochází ke **snížení počtu MJ o 5 MJ**, v části „Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona" dochází ke **snížení počtu MJ o 5 MJ**. Při zohlednění snížení počtu MJ u výše uvedených dílčích etap plnění se celková cena díla snižuje o 24 000,- Kč bez DPH.

Termín odevzdání dílčí etapy 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice byl stanoven na dobu do 3 měsíců od výzvy objednatele a to na základě vzájemné dohody objednatele se zpracovatelem.

IV.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1054-2020-541101 ze dne 12.10.2020 zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom stejnopise vzájemně podepsaném statutárními zástupci.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Liberci 29.4.2022

V Hradci Králové 29.4.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel
Krajského pozemkového úřadu pro
Liberecký kraj

Ing. Michal Nečas
jednatel
Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.