

Úvodní ustanovení

1. Mezi shora uvedenými smluvními stranami byla dne 10. 8. 2020 sepsána smlouva o dílo (dále také „smlouva“) na realizaci VZMR s názvem PD „Stabilizace strží k.ú. Ořechov u UH a Vážany u UH“, jejímž předmětem je zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby v rozsahu nezbytném pro realizaci stavby „Stabilizace strží k.ú. Ořechov u UH a Vážany u UH. Dne 28. 6. 2021 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č.1.
2. Tímto dodatkem č. 2 dochází k nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku PD „Stabilizace strží k.ú. Ořechov u UH a Vážany u UH“. V souvislosti s neúspěšnou majetkoprávní činností, kdy vlastníci pozemků dotčených návrhem prvků PSZ nevyjádřily svůj souhlas se stavbou či k případnému návrhu na majetkoprávní vypořádání s obcí Ořechov a také v návaznosti na Hodnocení záměru dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., jehož zpracování si vyžádal odbor životního prostředí MěÚ Uh. Hradiště, vyvstala potřeba úpravy zpracované projektové dokumentace a s tím spojené dodatečné vícepráce pro zhotovitele. Opravy se týkají stavebních objektů SO 01 STRŽ1, SO 02 STRŽ2, SO 03 SPRÚ1, SO 04 STRŽ3 a SO 06 PEO1. Dále bude provedeno zahrnutí závěrů a doporučení z Hodnocení záměru dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., návazná inženýrská činnost a revize řešených stanovisek. Upravena bude výkresová část PD, textová část PD, proveden přepoččet kubatur a úprava rozpočtu. Celková hodnota dodatečných víceprací a změny dle tohoto dodatku ve smyslu ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů činí 58 200 Kč bez DPH, což představuje 14, 41 % ceny původní hodnoty smlouvy o dílo.
3. S ohledem na danou danou skutečnost se smluvní strany dohodly na úpravě původního znění smlouvy takto:

I.

Dosavadní text bodu 3.1.1. článku III. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

3.1.1. Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

Projektová dokumentace a stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) do 150 dní od podpisu dodatku č. 2 smlouvy o dílo.

II.

Dosavadní text bodu 5.2 článku V. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

5.2. Celková cena za provedení Díla činí 462 200,- Kč bez DPH, tj. 559 262 Kč s DPH. DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 10. 8. 2020 ve znění pozdějších dodatků zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

V Uherském Hradišti dne: 13. 5. 2022

V Olomouci dne: 12.5. 2022

.....
Mgr. Jiří Vávra
vedoucí Pobočky Uherské Hradiště
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Ondřej Vaculín
jednatel společnosti
AGPOL s.r.o.