

DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 394-2021-571101

veřejné zakázky

„KoPÚ Jeseník nad Odrou – projektová dokumentace pro realizaci SZ“

(dále jen „Dodatek č. 1“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

Adresa: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

Pobočka Nový Jičín

Adresa: Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín

zastoupený:

Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Pobočka Nový Jičín

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

(dále jen jako „objednatel“)

z49per3

ČNB

01312774

není plátcem DPH

a

Zhotovitelem

Jméno:

Vodohospodářský atelier, s.r.o.

Sídlo:

Růženec 54, 644 00 Brno

Zastoupený:

Ing. Vítězslav Hráček

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Vítězslav Hráček

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

27724905/CZ27724905 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 54725.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Čl. I

Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany spolu uzavřely dne 14. 4. 2021 Smlouvu o dílo na akci s názvem „KoPÚ Jeseník nad Odrou - projektová dokumentace pro realizaci SZ“ (dále jen „Smlouva“), kdy předmětem smlouvy je zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby, včetně inženýrské činnosti a dále provedení podrobného geotechnického průzkumu v rozsahu nezbytném pro realizaci stavby: „KoPÚ Jeseník nad Odrou - realizace SZ“, místo stavby: katastrální území Jeseník nad Odrou, okres Nový Jičín, Moravskoslezský kraj.

1.2 Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na úpravě termínu plnění, a to zejména z důvodu zajištění koordinace mezi stavbou SZ a Správou železnic, s.o.

Správa železnic, s.o. současně se stavbou SZ připravuje novou stavbu „Polom-Suchdol n.O. „BC“, v rámci které bude mimo jiné realizovat nový železniční most v místě stávajícího mostu. Společná zařízení a především suchá ochranná nádrž VN1 se nachází přímo v ochranném pásmu dráhy.

S výstavbou nového mostu se překrývá výstavba suché nádrže VN1, jejíž odpadní potrubí je umístěno pod objektem nového mostu a rovněž další podmíněné přeložky inženýrských sítí jak pod mostem - vodovod ve správě SmVaK, a.s., a tak v zátopě budoucí nádrže VN1 - vodovod SmVaK, a.s. a soukromý vodovod pana Susíka. Na část přeložky vodovodu pod mostem je však již uzavřena smlouva mezi SmVaK, a.s. a Správou železnic, s.o. a je součástí povolení drážní stavby a nového železničního mostu. Tato povolená přeložka vodovodu SmVaK, a.s. ve prospěch Správy železnic, s.o. ale situačně nevyhovuje stavbě ochranné nádrže VN1.

Po dořešení majetkoprávních záležitostí dle výše uvedeného budou stanoveny podmínky výstavby v součinnosti se Správou železnic, s.o. a následně bude možné pokračovat ve stavebním řízení a zajištění stavebního povolení.

Čl. II

Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 ruší část znění čl. III. Smlouvy o dílo a nahrazují jej novým, následujícím zněním:

Čl. III
Termín plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo v následujících termínech:

3.1.1 Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

a) Projektová dokumentace 31. 1. 2022

b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci)

do jednoho měsíce po ukončení správního řízení u stavebního úřadu

3.1.2. Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou dokumentací.

Čl. IV
Závěrečná ustanovení

- 4.1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 4.2 Smluvní strany prohlašují, že další obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
- 4.3 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě 13. 5. 2022

V Brně 13. 5. 2022

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. Vítězslav Hráček
jednatel společnosti