

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“) dne 6.4.2016

mezi smluvními stranami

| | |
|---|---|
| Objednatel: | Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Jindřichův Hradec |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Vladislav Paxa, vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec |
| Adresa: | Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec |
| Telefon: | xxxxxx |
| E-mail : | v.paxa@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| | |
|---|--|
| Zhotovitel: | Sdružení AGROPOZ CB s.r.o. a AGROPOZ, v.o.s. |
| Zhotovitel (reprezentant sdružení) | AGROPOZ CB s.r.o. |
| Zastoupený : | Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem |
| Sídlo: | Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jaroslav Vrážek |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jolana Polanová |
| Telefon: | xxxxxx |
| E-mail : | xxxxxx |
| ID DS: | ccgn9ex |
| Bankovní spojení: | GE Money Bank |
| Číslo účtu: | 209648967/0600 |
| IČO: | 281 48 916 |
| DIČ: | CZ28148916 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | U Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21429 |

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 19.7.2018 smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kunějov“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a Dodatku č. 1 k této Smlouvě.

Článek II. Předmět dodatku

1. Vzhledem k tomu, že Zastupitelstvo obce Člunek zařadilo schválení plánu společných zařízení až na jednání dne 16.5.2022, dochází ke změně termínu odevzdání dílčí části 3.5.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona“ a to takto:

Původní termín plnění: 31.5.2022

Nový termín plnění: 31.8.2022

Nové znění Položkového výkazu činností je přílohou tohoto Dodatku.

Článek III. Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1 zůstávají nezměněna.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákon o registru smluv.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento Dodatek přečetli, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že tento Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Za objednatele:

23.5.2022

Za zhotovitele:

23.5.2022

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

Ing. Jaroslav Vrážek
jednatel AGROPOZ CB s.r.o.

V technických záležitostech:

23.5.2022

Ing. Vladislav Paxa
vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec

Za správnost:

Ing. Hana Kubešová
KPÚ pro Jihočeský kraj

Příloha:

1. Položkový výkaz činností pro KoPÚ Kunějov

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 2 - KoPÚ v k.ú. Kunějov

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 3.4. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.4.1. | Aktualizace podrobného měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 412 | 200 | 82 400 | 30.10.2020 |
| | Aktualizace vektorizace vlastnické mapy | ha | 412 | 100 | 41 200 | 30.10.2020 |
| | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů s využitím již dokončených měřičských prací | 100 bm | 97 | 3 000 | 291 000 | 30.10.2020 |
| 3.4.2. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 296 | 2 650 | 784 400 | 29.1.2021 |
| 3.4.3. | Aktualizace rozboru současného stavu | ha | 412 | 80 | 32 960 | 29.1.2021 |
| | Studie odtokových poměrů | ha | 20 | 1 000 | 20 000 | |
| 3.4.4. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 440 | 500 | 220 000 | 31.5.2021 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | | | | | 1 471 960 | 31.5.2021 |
| 3.5. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 440 | 700 | 308 000 | 28.2.2022 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 440 | 100 | 44 000 | |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 100 | 500 | 50 000 | |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 6 | 2 000 | 12 000 | |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 440 | 800 | 352 000 | 31.8.2022 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000 | 20 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | | | | | 786 000 | |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 440 | 360 | 158 400 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč | | | | | 158 400 | |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|--|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | 1 471 960,00 |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | 786 000,00 |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | 158 400,00 |
| Celková cena bez DPH v Kč | 2 416 360,00 |
| DPH 21% v Kč | 507 435,60 |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 2 923 795,60 |

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Jaroslav Vrážek
jednatel AGROPOZ CB s.r.o.

V technických záležitostech:

.....
Ing. Vladislav Paxa
vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec