

## DODATEK č. 6 smlouvy o dílo

uzavřené dne 10. 6. 2019

na provedení díla

**Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Hlásnice u Šternberka**

### SMLUVNÍ STRANY :

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj</b>
<b>Sídlo:</b>	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
<b>Zastoupen:</b>	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Kateřina Neumanová, vedoucí Pobočky Olomouc Ing. Jana Kvítková, zaměstnanec Pobočky Olomouc
<b>Adresa:</b>	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
<b>Telefon:</b>	+420 xxxxx, +420 xxxxx
<b>E-mail :</b>	<a href="mailto:olomoucky.kraj@spucr.cz">olomoucky.kraj@spucr.cz</a> , <a href="mailto:olomouc.pk@spucr.cz">olomouc.pk@spucr.cz</a>
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	<b>"ORIS" spol. s r.o.</b>
<b>Sídlo:</b>	Mišákova 280/44, 779 00 Olomouc
<b>Zastoupen:</b>	jednatelkou Ing. Lenkou Sedlákovou
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Lenka Sedláková
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxx
<b>Telefon:</b>	+420 xxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxx
<b>ID DS:</b>	8dsrqkn
<b>Bankovní spojení:</b>	Raiffaisen BANK-Olomouc

<b>Číslo účtu:</b>	1025500073/5500
<b>IČO:</b>	42767661
<b>DIČ:</b>	CZ42767661
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, pod č.j 1988
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	XXXXX XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 6 smlouvy o dílo** (dále jen „dodatek“).

## **Článek I. Předmět dodatku**

1. Předmětem dodatku je změna termínu odevzdání níže uvedené dílčí části díla:
  - 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z původního termínu 31. 5. 2022 na nový termín 31. 7. 2022.

### **Odůvodnění:**

Důvodem pro změnu termínu dokončení dílčí části 3.5.2. je složité projednávání nového uspořádání pozemků s vlastníky. Pro dosažení vyššího počtu souhlasů vlastníků je nutné opětovně komplikované projednání s některými vlastníky, což je časově náročné a ve stanoveném termínu není reálné. Dalším důvodem je změna katastrální hranice mezi Obcí Hlásnice a městem Šternberk, která je v současné době realizována, má přímý vliv na návrh nového uspořádání pozemků a dosud není v platném stavu v katastru nemovitostí.

## **Článek II. Závěrečná ustanovení**

- 2.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele 401-2019-521101 a č. zhotovitele II/2019, ve znění dodatku č. 1 až 5 nemění.
- 2.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.

2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Olomouci 25. 5. 2022

V Olomouci 25. 5. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Olomoucký kraj

.....  
Ing. Lenka Sedláková  
jednatelka společnosti  
„ORIS“ spol. s r.o.

**Příloha**

Položkový výkaz činností – KoPÚ Hlásnice u Šternberka

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 6 smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Hlásnice u Šternberka

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	2 000	0	28.2.2020
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	203	800	162 400	28.2.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	6	1 500	9 000	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	0	3 500	0	31.7.2020
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	90	3 200	288 000	31.7.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	3	4 000	12 000	31.7.2020
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	205	500	102 500	30.9.2020
	Studie odtokových poměrů 1)	ha	205	250	51 250	30.9.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	205	400	82 000	30.10.2020
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>707 150</b>	<b>30.10.2020</b>
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - rozšíření obvodu	100 bm	1	3 200	<b>3 200</b>	30.6. 2021
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	205	1 300	266 500	30.11.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)	ha	15	900	13 500	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	99	800	79 200	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	0	2 500	0	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	205	800	164 000	<b>31.7.2022</b>
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 2)	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy objednatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>533 200</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	205	400	82 000	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>82 000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	710 350,00
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	533 200,00
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	82 000,00
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 325 550,00</b>
DPH 21% v Kč	278 365,50
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 603 915,50</b>

1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.