

Dodatek č.2

**ke Smlouvě o dílo, č. objednatele 107-2015-541201, č. zhotovitele 4/2015
uzavřené dne 10.04.2015 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník (dále jen „NOZ“)**

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka
Liberec

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Vedoucím Pobočky Liberec Ing. Tomášem
Mačkem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Maček
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Vlášek, Ing. Tomáš Maček
Adresa: U Nisy 745/6a, Liberec III-Jeřáb, 460 57 Liberec 7

Tel.: +420 721 440 567
E-mail: v.vlasek@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIC: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Z h o t o v i t e l: POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Adresa: Plachého 40, 301 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Helena Krausová - jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová
V technických záležitostech oprávněn jednat: 
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 5279999001/5500
IČ/DIC: 29099323/CZ29099323

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, pod č.j.
oddíl C, vložka 24674

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: 

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu
KoPÚ a vytyčení pozemků: 

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek č. 2** ke smlouvě o dílo (dále jen „SOD“) na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území **Rádlo**:

Předmět dodatku smlouvy

1. Tímto dodatkem se v souladu se zněním čl. VI, odst. 6.2., provádí úprava počtu měrných jednotek a cen fakturačních celků 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3. a 3.2.1.4. uvedených v **Příloze** ke SOD dle skutečně provedených prací - následovně:

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč
3.2. Návrhové práce				
3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	34	300,-	10 200,-
Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	2	3 000,-	6 000,-
3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	11	300,-	3 300,-
3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	28	200,-	5 600,-
3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	7	500,-	3 500,-

2. Dle předchozího odstavce se mění „Příloha ke Smlouvě o dílo (č. smlouvy objednatele: 107-2015-541201) - KoPÚ Rádlo“, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

V Liberci dne: 28. 08. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

Pobočka Liberec

U Nisy 745/6a

40



Ing. Tomáš Máček

vedoucí Pobočky Liberec

POZEMKOVÉ ÚPRAVY



Ing. Helena Krausová - jednatel
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V, s.r.o.

Příloha ke Smlouvě o dílo (č. smlouvy objednatele: 107-2015-541201) - KoPÚ Rádlo

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	47	500,00	23 500,00	31.10.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	3 000,00	6 000,00	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	220	600,00	132 000,00	31.03.2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	30	1 000,00	30 000,00	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	248	200,00	49 600,00	31.03.2016
	Vodohospodářská studie	ha	248	200,00	49 600,00	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	136	1 000,00	136 000,00	30.06.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	0	1 000,00	0,00	30.06.2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	248	300,00	74 400,00	04.09.2016
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					501 100,00	04.09.2016
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	248	700,00	173 600,00	31.08.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	34	300,00	10 200,00	31.08.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	2	3 000,00	6 000,00	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	11	300,00	3 300,00	31.08.2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	28	200,00	5 600,00	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	7	500,00	3 500,00	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	248	700,00	173 600,00	31.07.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	10 000,00	30 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					405 800,00	04.09.2018
3.3.	Mapové dílo	ha	248	300,00	74 400,00	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					74 400,00	

3.4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM Vytýčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	250	220,00	55 000,00	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytýčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč				55 000,00	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	501 100,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	405 800,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	74 400,00 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	55 000,00 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 036 300,00 Kč
DPH 21% v Kč	217 623,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 253 923,00 Kč

V Liberci dne 28.08.2017

Za objednatele:



Ing. Tomáš Maček

vedoucí Pobočky Liberec

V Liberci dne 28.08.2017

Za zhotovitele:

POZE

Jir
3

Ing. Helena Krausová - jednatel

POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V, s.r.o.